

## DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Ev. č. objednávateľa : 92/30/140-Št/DS/2001  
Ev. č. zhotoviteľa : ZOD 0107

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar Banská Bystrica  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ :** IS – MOSTY s.r.o.  
Novohorská 8, 831 06 Bratislava  
**Kancelária :** Bárdošová 2/A, Bratislava  
☒ : P. O. Box 28, 810 01 Bratislava 11

**Názov diela :** „I/65 Bzenica – most ev. č. 043“

Na základe vzájomne dohodnutého riešenia týkajúceho sa úpravy vozovky v predpoliach a okolí dilatačných záverov na kontrolnom dni konanom dňa 21.5 2002 sa týmto dodatkom č.3 na základe obojstrannej dohody obsah zmluvy o dielo dopĺňa resp. pozmeňuje nasledovne :

### Čl. 29 Cena

Zmluvná cena sa mení o :

Cena bez DPH	655.719,48 Sk
DPH 10 %	65.572,00 Sk
<b>Spolu</b>	<b>721.291,48 Sk</b>

na :

Cena bez DPH	18.462.605,10 Sk
DPH 10 %	1.846.260,50 Sk
<b>Spolu</b>	<b>20.308.865,60 Sk</b>
Halierové vyrovnanie	+0,40 Sk
<b>Zmluvná cena po zaokrúhlení vrátane DPH</b>	<b>20.308.866,- Sk</b>

Ostatné ustanovenia ZOD č. 0107 zo dňa 15.10.2001, ktoré nie sú dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Po jeho potvrdení obdrží po jednom rovnopise každá strana.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Banskej Bystrici dňa 21. VI. 02

V Bratislave dňa 20.6.2002

Ing. Juraj VALENT

SKUTELNÝ  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica

-4-

Ing. Miloš HRUŠKA

riaditeľ  
**IS-MOSTY, s.r.o.**

Novohorská 8, 831 06 Bratislava  
Kanc.: Bárdošova 2/A, BA  
☒ P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 11