

**D o d a t o k   č. 11**  
k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001

číslo zhotoviteľa: 64/2001

**„ I/50 Detva – most ev.č.199“**

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

**Objednávateľom:** Slovenská správa ciest  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
**Investičná výstavba a správa ciest**  
Skuteckého ul. č. 32  
**974 23 Banská Bystrica**

**Zhotoviteľom:** STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri  
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,  
vložka 7634, IČO: 60 83 87 44  
zast. – Ing. Miroslavom Špannerom, Ing. Vlastislavom  
Šlajsom – ved. organizačnej zložky – Strabag a.s.,  
organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18  
Bratislava, IČO: 30793815, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,  
vložka č.: 1123/B

osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvných  
a technických:

Ing August Privitzer – na základe plnej moci  
p. Ján Košík – na základe plnej moci  
Ing. Miroslav Zachar - stavbyvedúci

IČO:

0030793815

IČ DPH:

SK2021747574

DIČ:

2021747574

bankové spojenie:

HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava, Mostová 6,  
811 02 Bratislava  
č.ú.: 1423110003/8080

tel:

045/ 5320131, 5320132, 5320135

fax:

045/ 5320835

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

## Článok 29

Z dôvodu zväčšenia objemu prác požadovaných objednávateľom sa cena diela zvyšuje o sumu:

SO 100-04 Rekonštrukcia cesty I/50 – doplnok č.4	275 837,-	Sk
Spolu	275 837,-	Sk

Cena bez DPH	275 837,-	Sk
DPH 19 %	52 409,-	Sk
Cena s DPH	328 246,-	Sk

Zmluvná cena sa upravuje nasledovne:

zmluvná cena bez DPH (dodatok č.10)	36 576 110,-	Sk
úprava zmluvnej ceny	275 837,-	Sk
Spolu bez DPH	36 851 947,-	Sk
DPH	3 985 166,-	Sk
Spolu s DPH	40 837 113,-	Sk

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo : číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa: 64/2001

Dodatok č.11 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.11 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 30.11.04

za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....  
Ing. Pavel Vajcík  
riaditeľ

Vo Zvolene, dňa: 22.11.2004

za zhotoviteľa

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

.....  
Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

.....  
p. Ján Košík  
vedúci prev.jednotky Zvolen

Dodatok overil: p. Dušan Ivan