

**D o d a t o k   č. 13**  
k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001

číslo zhotoviteľa: 64/2001

**„ I/50 Detva – most ev.č.199“**

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

**Objednávateľom:**Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená  
uzavrieť zmluvu:**Slovenská správa ciest**  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
  
Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská BystricaOsoby oprávnené  
na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Štulajter,
- vo veciach technických: Ing. Mirko Izák, vedúci odboru investičnej výstavby  
Lubomír Lipnický, pracovník útvaru realizácie stavieb

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:Štátna pokladnica  
7000135433/8180**Zhotoviteľom:****STRABAG a.s.** Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri  
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,  
vložka 7634, IČO: 60 83 87 44  
zast. – Ing. Miroslavom Špannerom, Ing. Vlastislavom  
Šlajsom – ved. organizačnej zložky – Strabag a.s.,  
organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18  
Bratislava, IČO: 30793815, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,  
vložka č.: 1123/Bosoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných  
a technických:Ing August Privitzer – na základe plnej moci  
p. Ján Košík – na základe plnej moci  
Ing. Miroslav Zachar - stavbyvedúci

IČO:

0030793815

IČ DPH:

SK2021747574

DIČ:

2021747574

bankové spojenie:

HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava, Mostová 6,  
811 02 Bratislava  
č.ú.: 1423110003/8080

tel:

045/ 5320131, 5320132, 5320135

fax:

045/ 5320835

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

**Článok 21: Začatie a ukončenie diela**  
**21.2: Termín ukončenia celej stavby: 30.6.2006**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo :  
číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa: 64/2001

Dodatok č.13 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.


Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.13 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 28.10.2005

Vo Zvolene, dňa:28.10.2005

za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 37  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

  
.....  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

za zhotoviteľa


**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

  
.....  
**Ing. August Privitzer**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

  
.....  
**p. Ján Košík**  
vedúci prev.jednotky Zvolen

Dodatok overil: p. Dušan Ivan 