

**D o d a t o k   č. 14**

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001

číslo zhotoviteľa: 64/2001

**„ I/50 Detva – most ev.č.199“**

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

**Objednávateľom:**Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená  
uzavrieť zmluvu:**Slovenská správa ciest**

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská BystricaOsoby oprávnené  
na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Štulajter,

- vo veciach technických: Ing. Mirko Izák, vedúci odboru investičnej výstavby  
Ľubomír Lipnický, pracovník útvaru realizácie stavieb

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

**7000135433/8180****Zhotoviteľom:****STRABAG a.s.** Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri  
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,  
vložka 7634, IČO: 60 83 87 44  
zast. – Ing. Vlastislavom Šlajsom,  
Vierou Nádaskou – ved. organizačnej zložky – Strabag a.s.,  
organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18  
Bratislava, IČO: 30793815, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,  
vložka č.: 1123/Bosoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných  
a technických:

Ing August Privitzer – na základe plnej moci

p. Ján Košík – na základe plnej moci

Ing. Miroslav Zachar - stavbyvedúci

IČO:

0030793815

IČ DPH:

SK2021747574

DIČ:

2021747574

bankové spojenie:

HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava, Mostová 6,

811 02 Bratislava

č.ú.: 1423110003/8080

tel:

045/ 5320131, 5320132, 5320135

fax:

045/ 5320835

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

**Článok 21: Začatie a ukončenie diela**  
**21.2: Termín ukončenia celej stavby: 31.10.2006**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo :  
číslo objednávateľa: 93/33/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa: 64/2001

Dodatok č.14 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.14 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 28.6.2006

Vo Zvolene, dňa: 27.6.2006

za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

za zhotoviteľa

STRABAG

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKČIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNICKÁ CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

.....  
**Ing. August Privitzer**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKČIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNICKÁ CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(8)

.....  
**p. Ján Košík**  
vedúci prev.jednotky Zvolen

Dodatok overil: p. Dušan Ivan