

DODATOK č.3

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 45/2003

„ I/75 Veľký Krtíš - most “

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom : Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého ul. č. 32
974 23 Banská Bystrica

Zhotoviteľom : STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
Zastúpený : Ing. Miroslavom Špannerom a Ing. Vlastimilom Šlajsom
vedúcimi organizačnej zložky STRABAG a. s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- zastúpený Ing. Vlastimilom Borákom VPJ Lučenec a Ing. Augustom Privitzerom VO STRED Zvolen na základe Plnej moci zo dňa 17. 03. 2004 k podpisovaniu v mene spoločnosti vo veci uzatvárania zmlúv (tvorí prílohu tohto dodatku č. 3)

Na základe uzavretej Zmluvy o dielo, článku 18, bodu 18.1. Vám oznamujeme, že s Vaším súhlasom poverujeme podzhotoviteľa firmu EKOSTAVBA, s. r. o., Lučenec k zhotoveniu stavebného objektu SO 511-00 Preložky vodovodov. Zároveň Vám v prílohe v zmysle bodu č. 18.3 predkladáme Výpis z obchodného registra a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003 číslo zhotoviteľa: 45/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 3 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa
- 6. V. 04

V Lučenci, dňa 04.05.2004

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC IV a SC
Banská Bystrica

Ing. August Privitzer
VO STRED Zvolen

Ing. Vlastimil Borák
VPJ Lučenec

STRABAG
STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍČKA CESTA 7
36 01 ZVOLEN / SF