

# DODATOK č.5

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 98/33/140-Šá/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 45/2003

„I/75 Veľký Krtíš - most ev. č. 053“

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

**Objednávateľom** : **Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Dušan faktor, CSc., generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

a

**Zhotoviteľom** : **STRABAG a. s.**  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Česká republika  
Zastúpený : Ing. Miroslavom Špannerom a Ing. Vlastimilom Šlajsom  
vedúcimi organizačnej zložky STRABAG a. s., organizačná zložka  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Podľa Zmluvy o dielo č. u objednávateľa 98/33/140-Šá/DS/2003 a č. u zhotoviteľa 45/2003 uzatvorenej dňa 05. 09. 2003 na stavbu „I/75 Veľký Krtíš – most ev. č. 053“ sa táto ZoD dopĺňa nasledovne :

1. podľa článkov 30.1 a 30.2 zmluvných podmienok sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom zvyšuje zmluvná cena za dielo dodatkom č. 5 - stavebné práce o cenu 1 861 867,90 Sk bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

Pôvodná cena bez DPH	:	25 872 976,60 Sk
Dodatok č. 5 bez DPH	:	1 861 867,90 Sk
<b>Cena spolu bez DPH</b>	<b>:</b>	<b>27 734 844,50 Sk</b>
Základ pre DPH 0 %	:	110 000,00 Sk
Základ pre DPH 14 %	:	263 157,90 Sk
DPH 14 %	:	36 842,10 Sk
Základ pre DPH 19 %	:	27 361 686,60 Sk
DPH 19 %	:	5 198 720,40 Sk
<b>DPH spolu</b>	<b>:</b>	<b>5 235 562,50 Sk</b>
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>:</b>	<b>32 970 407,00 Sk</b>

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:  
číslo objednávateľa: 98/33/140-Šá/DS/2003      číslo zhotoviteľa: 45/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto Dodatku č. 5  
a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.


V Banskej Bystrici, dňa 30.11.04

V Lučenci, dňa 25.11.2004

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

  
**Ing. Pavel Vajcík**  
riaditeľ SSC IV a SC  
Banská Bystrica


**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNICKÁ CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR

  
**Ing. August Privityzer**  
riaditeľ oblasti STRED

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNICKÁ CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR

  
**Ing. Vlastimil Borák**  
VPJ Lučenec