

V002, TN, VN

## D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. P -17/01 zo dňa 24.5.2001

na stavbu : II/557 Miňovce, prestavba

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest Bratislava  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Zhotoviteľ :** LK – ROTEX spol. s r.o.  
Sov. hrdinov 627/37 , 089 01 Svidník

### menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. P - 17 /01 zo dňa 24.5.2001 takto :

#### A. Predmet a potrebné náležitosti zmluvy :

##### 2. Čas plnenia

2.2 Z dôvodu komplikovaných geologických podmienok pri pretláčaní potrubia pod štátnou cestou a vyvolanej zmeny chráničiek potrubia

**termín ukončenia stavby : 20. 9. 2001**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 17/01.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch , z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 20.7.2001

Dátum : 20.7.2001


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
**KOŠICE**  
- 22 -

**LK-ROTEX**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK

  
**Ing. Jozef Uebersax**  
riaditeľ

  
**Juraj Leško**  
konateľ spoločnosti