

10 a 2, Coraj, BSC
3x strana

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: ZOD0043/CC/05
číslo objednávateľa: RK 12/05
na stavbu „I/18 Nemešany – Sivá Brada, oprava cesty“

Zmluvné strany

Objednávateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ STRABAG a.s. , organizačná zložka, Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava

menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. RK – 12/05 zo dňa 7.10.2005, na základe vzájomnej dohody takto:

2.2. Čas plnenia

bod 2.2.2 Termín ukončenia stavby sa upravuje na : **30.11.2005**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. RK – 12/05, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK-12/05 zo dňa 7.10.2005, je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum: 28.10.2005

Dátum: 28.10.2005


OBJEDNÁVATEĽ :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ZHOTOVITEĽ :


STRABAG a.s.,
organizačná zložka
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(6)


Ing. Ľuboš Kubík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci


Ing. Miroslav Pavelka
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


Preveril: Ing. Kubík