

VOa Z, Coraj, SPC
3x C.S. Bitunova

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. RK - 13/05

uzavretej podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby I/73 Nižný Komárnik – Vyšný Komárnik, oprava vozovky

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : C. S. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 962 01 Zvolen

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. RK - 13/05 zo dňa 12.10.2005 na základe vzájomnej dohody takto:

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2. Čas plnenia :

2.2.2. Termín ukončenia stavby: - z dôvodov nevhodných klimatických podmienok a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa termín ukončenia stavby upravuje nasledovne:

2.2.2.Termín ukončenia stavby **30.11.2005**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. RK 13/05 zo dňa 12.10.2005 , ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 13/05 zo dňa 12.10.2005.
Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 30.10.2005

Dátum: 31.10.2005

C.S.BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

(4)

Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus
konateľ C.S. Bitunova spol. s r.o.

LOVENSÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE

Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice