

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. RK – 19/04
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR
na Zvislé dopravné značenie spoplatných úsekov ciest I. tried

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia , zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou
č.: 321 / M – 2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien
a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor , CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : TRIS, spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice
pracovisko Južná trieda 117, 040 01 Košice
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
vložka 12076/V

menia a doplňajú uzavretú ZoD č. RK – 19/04 na základe vzájomnej dohody takto:

A. Predmet a ostatné náležitosti zmluvy

2. Termín plnenia

V zmysle záznamu zo dňa 23.06.2004 sa v Bode 2.2. mení termín ukončenia prác:
do 31.7.2004

4. Cena diela

V zmysle bodu 4.2 ZoD č. RK – 19/04 a záznamu zo dňa 23.06.2004 sa cena diela mení
nasledovne:

	Dodatok č. 1 k ZoD RK – 19/04	Dodatok č.2	Cena celkom
Cena bez DPH v Sk	1, 353 122,-	318 529,-	1, 671 651,-
DPH 19%	257 093,80	60 520,50	317 614,30
Cena s DPH v Sk	1, 610 215,80	379 049,50	1, 989 265,30

Slovom : Jedenmilión deväťsto osemdesiat deväť dvesto šesťdesiat päť 30/100
slovenských korún

Špecifikácia ceny navyiac prác tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 tejto ZoD č. RK – 19/04.

5. Platobné podmienky

Bod 5.2 sa doplňa nasledovne: Zhotoviteľ vyfakturuje práce v čiastke do výšky uvedenej
v kontrakte na rok 2004, t.j. 1,8 mil. Sk. Zostávajúcu čiastku do výšky zmluvnej ceny
vyfakturuje po schválení Dodatku ku kontraktu na rok 2004.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK – 19/04 zo dňa 17.5.2004.

Dodatok k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

Dátum: 30. 6. 2004

Za objednávateľa



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 30. 6. 2004

Za zhotoviteľa



Ing. Ladislav Kolesár
konateľ spoločnosti

TRIS spol.s r.o.
Popradská 58
KOŠICE
- 01 -

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-