

VOa Z, TN, VN  
3x 15 - Prerov

**Dodatok č.8**  
**k Zmluve o dielo č. RK-21/02 (98/02/06)**  
**na stavbu: III/5555-1 Vysoká nad Uhom , most**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Zhotoviteľ** : Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

**Obchodný register** : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č.240/V

**V zastúpení** : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002 nasledovne:

**A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**4. Cena diela :**

4.2 V zmysle bodu 4.5. Zmluvy o dielo a B.1 Zmluvných podmienok všeobecných čl. 45 mení sa cena diela nasledovne :

Pôvodná cena diela podľa výkazu výmer bez DPH	109 687 836,- Sk
Úprava ceny v zmysle zmeny TR č.1	4 543 435,- Sk
Úprava ceny v zmysle zmeny TR č.2	5 878 769,- Sk
Úprava ceny na základe EON	
v súlade s čl.45 – zmluvne podmienky všeobecné	6 683 287,- Sk
Základ pre 10% DPH	2 727 212,60 Sk
Základ pre 14% DPH	13 671 589,70 Sk
Základ pre 19% DPH	110 394 524,70 Sk
DPH 10%	272 721,30 Sk
DPH 14%	1 914 022,50 Sk
DPH 19%	20 974 959,70 Sk
<b>Upravená zmluvná cena diela bez DPH</b>	<b>126 793 327,- Sk</b>
DPH spolu	23 161 703,50 Sk
<b>Upravená zmluvná cena diela s DPH</b>	<b>149 955 030,50 Sk</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002 a dodatkov č.1 až 7, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Súčasťou dodatku je príloha č.1 - rekapitulácia nákladov stavby

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002.

Dátum : 16.9.2005.

Dátum : 22. 9. 2005

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Járabek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-