

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu: III/050222  
Michalovce, rekonštrukcia cesty

---

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou  
321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc, generálny riaditeľ

**Zhotoviteľ:** EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 216/V.

Zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu:  
*III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty*

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ

**Osoba oprávnená podpísať zmluvu** : Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

**so sídlom** : Kasárenske nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian , riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej  
prípravy IVSC Košice

- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej  
výstavby IVSC Košice

**e-mail** : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

#### v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

##### bod 4. Cena diela:

4.1. V zmysle Zákona o DPH č. 289/1995 Z.z. a novely Zákona č. 255/2003 Z.z. o zmene  
výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2004 sa zmluvná cena diela upravuje:

4.2 Zmluvná cena diela bez DPH	: 28.896.099,80 Sk
Prestavané k 31.12.2003 bez DPH	: 9.191.621,70 Sk
DPH 10 %	: 99.998,60 Sk
DPH 14 %	: 982.446,70 Sk
DPH 20 %	: 234.832,00 Sk
Ostáva prestavať bez DPH	: 19.704.478,10 Sk
DPH 19 %	: 3.743.850,80 Sk

---

**Zmluvná cena upravená s DPH 33.957.227,90 Sk**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 13.02.2004

Objednávateľ:


Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice


Zhotoviteľ:

**EKOSTAV a. s.**  
Michalovce

EKOSTAV a.s.  
Špitálska 10, 071 80 Michalovce

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

  
Ing. Božena FEDÁČKOVÁ  
predseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

  
Ing. Ján TKÁČ  
podpredseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

  
Ing. Ján FERKO  
člen predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

