

10a Z, TN, VN,
3x Ekostar

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu: III/050222
Michalovce, rekonštrukcia cesty

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc – generálny riaditeľ

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zapísaný v OR OS Košice I., oddiel: Sa., vložka č.: 216/V

Zastúpený: Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva

Ing. Božena Fedačková – podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Kridla, PhD. – podpredseda predstavenstva

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu:
III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

Doplňuje sa bod 14:

14. V zmysle bodu 4.8. ZoD predloží zhotoviteľ konečnú faktúru s odsúhlasenou úpravou
ceny prác realizovaných po 30.09.2004 **v termíne do 02/2005.**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108)
zo dňa 28.11.2002.

Ostatné ujednanie zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po 3 vyhotovenia.

Michalovce 30.11.2004

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č 39

Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

Ing. Jozef KOTOS
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.