

10a2, 10, 10, 10,
3x CS - z. Prešov

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. RK-28/02 dňa 19.12.2002 na realizáciu stavby :
I/77 Čirč – hr. priechod SR/PR

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice- Barca

menia a dopĺňajú
na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002 takto :

Zmluvné strany – upravuje sa

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a. s.
a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s.

4. Cena diela :

V zmysle bodu 4.4. a 4.5. zmluvy o dielo upravuje sa cena diela uvedená v bode 4.2. takto :

4.2. Základňa upravená Dodatkom č. 1 bez DPH	11 492 763,99 Sk
DPH 14 % (z 11 429 703,99 Sk)	1 600 158,60 Sk
DPH 20 % (zo 63 060,00 Sk)	12 612,00 Sk
Základňa upravená Dodatkom č. 1 vrátane DPH	13 105 534,59 Sk

Doplnok č. 1 bez DPH :	7 863 988,87 Sk
DPH 14 %	1 100 958,44 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 1 vrátane DPH :	8 964 947,31 Sk

Zmluvná cena upravená bez DPH :	19 356 752,86 Sk
DPH 14 % (z 19 293 692,86 Sk)	2 701 117,00 Sk
DPH 20 % (zo 63 060,00 Sk)	12 612,00 Sk
Zmluvná cena upravená vrátane DPH :	22 070 481,90 Sk

4.8. Fakturácia za skutočne zrealizované a prevzaté práce sa vykoná len do výšky schváleného kontraktu, t.j. do výšky 16,0 mil. Sk.
Zostávajúca časť do výšky zmluvnej ceny sa môže fakturovať až po schválení – úprave kontraktu a následnej zmene registračného listu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 9. 6. 2003

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Dátum : 29. 5. 2003

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,
akciová spoločnosť
KOŠICE