

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa RK – 28/04, č. zhotoviteľa 596/2004-03
zo dňa 27.9.2004 na stavbu :
„I/15 Stropkov prietah, oprava cesty“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou
listinou 1013/M - 2004 zo dňa 10.5.2004.

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. RK – 28/2004, 596/2004-03 zo dňa 27.9.2004 nasledovne :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce dohodnuté zástupcami zmluvných strán na kontrolnom dni 22.10.2004. Rozsah naviac prác je uvedený v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

Článok 2. Čas plnenia:

2.2 Termín ukončenia stavby sa mení na : december 2004

Článok 3. Cena diela

3.2 Zmluvné strany upravujú cenu diela o naviac práce v zmysle doplnku č. 1 k rozpočtu stavby podľa bodu 1 tohto dodatku :

Zmluvná cena bez DPH	4 679 971,89 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 1 k ZoD)	1 170 351,05 Sk
spolu bez DPH	5 850 322,94 Sk
DPH 19%	1 111 561,36 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH :	6 961 884,30 Sk

slovom :

Šesť miliónov deväťstošesťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatštyri korún a 30 halierov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok spolu s doplnkom č. 1 k rozpočtu stavby tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa RK – 28/04, č. zhotoviteľa 569/2004-03 zo dňa 27. 9.2004.

Dodatok je vystavený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

v Košiciach, 25. 10. 2004

v Košiciach, 26. 10. 2004

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7. 042 45 Košice
91 - 100 03

Ing. Jaroslav J a n á b e k
generálny riaditeľ a.s.

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

K