

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. RK-30/2004 15/D/04-170 zo dňa 25.11.2004 na stavbu „I/73 Giraltovce, sanácia zosuvu“

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Miletičová 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma :** Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
- Štatutárny orgán :** Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu :** Ing. Jozef Fabian – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
- DIČ :** 2021067785
- 2. Zhotoviteľ :** **EKOSTAV a.s.**
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
- Právna forma :** Zapísaný v OR na OS Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 216/V
- Zastúpený :** Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva
Ing. Božena Fedačková – podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Kridla, PhD. – podpredseda predstavenstva
- DIČ :** 2020497886

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. RK-30/2004 15/D/04-170 zo dňa 25.11.2004 následovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.2 Cena diela sa upravuje v zmysle zmeny technického riešenia č.1 (obj. D 101-00 Zosuv v km 11,780) následovne :

Cena podľa výkazu výmer	9.066.079,30 Sk
Úprava ceny (zmena technického riešenia č.1)	1.955.684,00 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	11.021.763,30 Sk
DPH 19 %	2.094.135,10 Sk
Upravená zmluvná cena spolu s DPH	13.115.898,40 Sk

Slovom :

trinásť miliónov jeden stopätnásť tisícosemstodevät' desiatosem/40 Sk


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK-30/2004 15/D/04-170 zo dňa 25.11.2004.

Ostatné články a body zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

Michalovce, 15.06.2005

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IV SC Košice

Zhotoviteľ : **EKOSTAV a. s.**
Michalovce
č. 39

EKOSTAV a.s. Michalovce

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

 **Ing. Ján TKÁČ**
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

 **Ing. Ján FERKO**
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

