

1007, 11, 14,  
30.11.2004

## D o d a t o k   č. 2

### k zmluve o dielo č. RK-30/2004 zo dňa 25.11.2004 na stavbu „I/73 Giraltovcce, sanácia zosuvu“

---

#### I. Zmluvné strany

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b> <b>Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b>
<b>Zapísaný:</b>	Rozpočtová organizácia, zriadená MDTPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ
<b>Osoba oprávnená podpísať zmluvu:</b>	Ing. Jozef Fabian – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
<b>DIČ:</b>	2021067785
<b>2. Zhotoviteľ :</b>	<b>EKOSTAV a.s.</b>
<b>Sídlo :</b>	Špitálska 10, 071 80 Michalovce
<b>Zapísaná :</b>	OR na OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 216/V
<b>Zastúpená :</b>	Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva Ing. Božena Fedačková – podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva Ing. Michal Kridla, PhD. – podpredseda predstavenstva
<b>IČO :</b>	00681245
<b>DIČ :</b>	2020497886
<b>IČ DPH :</b>	SK2020497886
<b>Bankové spojenie :</b>	DEXIA banka, a.s. Michalovce
<b>Číslo účtu :</b>	4200836003/5600
<b>Telefón :</b>	+421 56 6441 524
<b>Fax:</b>	+421 56 6425 183
<b>E-mail :</b>	<u>ekostav@ekostavas.sk</u> <i>d'alej iba objednávateľ</i>

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. RK-30/2004 15/D/04-170 zo dňa 25.11.2004 následovne:

#### A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

##### 3. Cena diela

3.2 Cena diela sa upravuje v zmysle Rekapitulácie zmeny technického riešenia č.2 na stavbe I/73 Giraltovcce, sanácia zosuvu následovne :


Cena podľa výkazu výmer :	9 066 079,30 Sk
Úprava ceny (zmena technického riešenia č.1)	1 955 684,00 Sk
Úprava ceny (zmena technického riešenia č.2)	788 895,80 Sk
<hr/>	
Nová cena diela bez DPH	11 810 659,10 Sk
DPH 19%	2 244 025,30 Sk
Nová cena diela vr. DPH	14 054 684,40 Sk

Slovom: štrnásťmilionovnulapät'desiatštyritisícšesťstoosemdesiatštyri/40 Sk

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK-30/2004 15/D/04-170 zo dňa 25.11.2004. Ostatné články a body zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

Košice : 20.09.2005

Za objednávateľa :



Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ IV a SC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Michalovce 20.09.2005

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Tkáč  
predseda predstavenstva a.s.



Ing. Jozef Kotos  
podpredseda predstavenstva a.s.

**EKOSTAV a. s.**  
Michalovce  
č. 25

