

**DODATOK č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 770/6350/2010/RK-06/10**  
**zo dňa 2.08.2010 na stavebné práce**

**I/15 MIŇOVCE ZOSUV, HAVÁRIA**

---

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005  
zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100  
zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená  
podpísať dodatok  
k zmluve : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

- 1.2 Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.,**  
Adresa : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa  
vložka č. 248 / V  
Štatutárny orgán : Eric Rouffet, člen predstavenstva  
Ing. Juraj Dančíšín, podpredseda predstavenstva  
Ing. Ján Kravčák, prokurista  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu  
IČO : 31 651 518  
DIČ : 2020490274  
IČ DPH : SK 2020490274  
Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 102062309/8020

**ČL. 2 PREDMET DODATKU K ZMLUVE**

2.2 Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č.770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2.08.2010 na stavebné práce I/15 MIŇOVCE ZOSUV, HAVÁRIA, ČL.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽIROSTI ZMLUVY, bod 2.2 Čas plnenia: odstavec 2.2.2 Dokončenie realizácie diela takto:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela

: 15.11.2010

### ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2. 08. 2010 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum .....

Dátum .....

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

**Ing. Sergej Galajda**  
riaditeľ závodu