

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 815/6231/2010

Č. zhotoviteľa: 2010/DC/01/007

### I/50 Bakta - Bátka

#### Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ**
- : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
  - Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
  - Osoby oprávnené rokovať
  - vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy  
a prevádzky ciest
  - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného  
obstarávania
  - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
  - číslo účtu : 7000135433/8180
  - IČO : 00 33 28
  - DIČ : 2021067785
  - Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
  - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou  
listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom  
znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005,  
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : **STRABAG s.r.o**  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
  - Štatutárny orgán : Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti  
Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská - prokurista spoločnosti
  - Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
  - Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro vložka  
č 991/B, resp. v inej evidencii podnikateľov.....
  - Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
Ing. Vlastimil Borák, vedúci prevádzkovej jednotky  
Lučenec  
Dušan Ivan, vedúci OTÚ Zvolen
  - technických : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
Ing. Vlastimil Borák, vedúci prevádzkovej jednotky  
Lučenec
  - Bankové spojenie : UniCredit bank Slovakia , a.s
  - Číslo účtu : 142 311 0003/1111
  - IČO : 17 317 282
  - IČ DPH : SK20203316298
  - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
  - Telefón, fax : 047/451 23 31, 047/432 11 52
  - E-mail : [vlastimil.borak@strabag.com](mailto:vlastimil.borak@strabag.com)
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

## **Čl. 2. Predmet zmluvy**

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa práce na oprave vozovky cesty I/50 v úseku:

### **„I/50 Bakta - Bátka“**

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

## **Čl. 3 Realizácia diela, rozsah prác**

- 3.1 Záväzným podkladom pre realizáciu diela je oznámenie verejného obstarávateľa (ďalej v zmluve „objednávateľ“) o prijatí ponuky uchádzača (ďalej v zmluve „zhotoviteľ“) zo dňa 14.06.2010 č.j. VO-1963/6231/2010 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.5.2010.
- 3.2 Rozsah diela pozostáva z nasledovných prác:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • odfrézovanie obrusnej vrstvy asfaltového krytu hrúbky 40 mm                   | 10.400 m <sup>2</sup> |
| • spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m <sup>2</sup> | 10.400 m <sup>2</sup> |
| • pokládka obrusnej vrstvy AC 11 modifikovaný hr. 60 mm                         | 10.400 m <sup>2</sup> |
- 3.3 Miestom uskutočnenia stavebných prác je cesta I/50 v km 326,200 327,500 v úseku Bakta - Bátka.
- 3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.5 Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, usmernením premávky dočasným dopravným značením a s použitím svetelnej signalizácie. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položení asfaltovej vrstvy uvoľnená až po jej riadnom dohutnutí a vychladnutí na teplotu najviac 40°C. Po položení postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať hneď po vyštípení emulzie a odparení vody.
- 3.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie. Prenosné dopravné značenie musí byť v súlade s plánom dopravného značenia, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním staveniska.
- 3.7 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.8 Spojovací postrek sa nanesie tesne pred položením novej asfaltovej vrstvy, a to len na tú časť vozovky, kde sa bude bezprostredne nanášať asfaltová vrstva. Vykonanie spojovacieho postreku bude povolené po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných lokálnych opravách podľa pokynov dozora.
- 3.9 Nová vrstva musí zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečného a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý vzhľad povrchu.
- 3.10 Projekt organizácie dopravy a jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 3.11 Určenie dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku príslušným cestným správnym orgánom zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 3.12 Skúšky a atesty nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, ak nie je uvedené ináč. Ak sa v priebehu realizácie prác zmenia zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, musí byť vykonaná a odsúhlasená nová preukazná skúška.

#### Čl. 4 Cena diela

- 4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Cena stavebných prác je podrobne určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje nasledovnú čiastku vyjadrenú v eurách :

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Zmluvná cena celkom bez DPH      | <b>125 424,00 €</b> |
| DPH 19%                          | 23 830,56 €         |
| <b>Zmluvná cena celkom s DPH</b> | <b>149 254,56 €</b> |

- 4.3 Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.
- 4.4 V cene asfaltového betónu je zahrnutá aj úprava pracovných špár (priečných a pozdĺžnych pracovných stykov) pomocou špeciálnej zálievkovej hmoty.
- 4.5 V cene za frézovanie je zahrnuté aj vytvorenie hrany na začiatku a na konci novej úpravy zapílením, vyčistenie odfrézovanej časti vozovky a odvoz odfrézovaného materiálu na skládku.
- 4.6 Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné, do výšky zmluvnej ceny.
- 4.7 V prípade, že vzniknú počas realizácie navyše práce, tieto budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v špecifikácii ceny zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky na základe dodatku k ZoD.
- 4.8 Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ spracuje ich kalkuláciu, ktorú odsúhlasí s objednávatelom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z.
- 4.9 V jednotkových cenách sú zahrnuté aj náklady na prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia.

#### Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1. Čas plnenia :
- 6.1.1 Začatie diela: **dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi**  
 Odovzdanie staveniska: **do 10 dní od podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami**
- 6.1.2 Ukončenie diela: **do 40 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
- 5.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

#### Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác do výšky zmluvnej ceny pri použití sadzieb uvedených v špecifikácii ceny (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.
- 6.2 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a
- a) uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa,

- b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti.
- 6.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa, t.j. SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 6.4 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 6.5 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 6.3.
- 6.6 Stavebno-technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdennej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so zmluvou.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

## Čl. 7

### Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

#### 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

7.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

7.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

| <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>funkcia</i>     | <i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i> |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Tibor Nagy                     | stavbyvedúci       | vo veciach realizačných                    |
| Oľga Remeselníková             | vedúca laboratória | vo veciach kvality                         |

#### 7.2. Zamestnanci objednávateľa

7.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

| <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>funkcia</i>                     | <i>zastúpenie</i>               |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Ing. Erika Pulišová            | hl. zamestnanec správy a prevádzky | vo veciach tech. a realizačných |
| Ing. Ladislav Csank            | zamestnanec prevádzky              | vo veciach realizačných         |
| Ing. Eva Sluková               | vedúca laboratória IVSC            | vo veciach kvality              |
| Ján Bacík                      | koordinátor bezpečnosti            | vo veciach BOZP                 |

## Čl. 8 Stavenisko a stavebný denník

- 8.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými.
- 8.2. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 2 k zmluve.
- 8.3. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 8.5. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje:
- 8.5.1. Denný zápis:
- dátum (deň, mesiac, rok),
  - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
  - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
  - pracovníci a ich počty, mechanizmy,
  - časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.
- 8.5.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného technického dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
  - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
  - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
  - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
  - zápisy o vykonaných skúškach,
  - uloženie resp. likvidácia odpadov,
  - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
  - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
  - požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
  - škody na stavbe,
  - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 8.6. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 8.7. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.8. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

## Čl. 9 Kvalitatívne podmienky diela

- 9.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác, v súlade s „Technicko-kvalitatívnymi podmienkami“ schválenými MDPT SR č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ platnými od 15.8.2008, ďalej s TP č.5/2007 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ platným od 02.01.2008 SSC Bratislava (dostupné na [www.ssc.sk/technické\\_predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), s STN EN 13108-1 „Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón“ a s STN 73 6129 „Postreky a nátery“. Práce musia byť v súlade

- s príslušnými slovenskými právnymi predpismi a s posledným vydaním slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií), je potrebné preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami a zahrnúť podklady objednávateľa.
- 9.2 Vlastnosti použitých stavebných materiálov a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy akcie, počas výstavby a po ukončení realizácie. Zhotoviteľ vypracuje a predloží *Kontrolný a skúšobný plán stavby* (KSPS) v súlade s požiadavkami TP 2/209 „Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí“ schválených MDPT SR s platnosťou od 1.5.2009. Počas výstavby sa budú vykonávať *Kontrolné skúšky* v súlade so schváleným plánom. Po ukončení jednotlivých konštrukčných vrstiev sa tieto protokolárne prevezmú a zápisy budú súčasťou *Preberacích skúšok*.
  - 9.3 Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
  - 9.4 Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác (počiatočná skúška typu, technologické postupy prác, výrobo-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atd ).
  - 9.5 Na každý materiál použitý pri predmetných prácach musí byť do 3 dní po uzatvorení zmluvy predložená preukazná skúška, obsahujúca okrem vlastností použitých materiálov aj technologické postupy pre jednotlivé práce vrátane podmienok pri kladení a použitých strojov a mechanizmov v zmysle platných STN EN, STN a TKP Slovenskej správy ciest.
  - 9.6 Zhotoviteľ môže začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného plánu výstavby a preukáznych skúšok.
  - 9.7 Podkladom pre prevzatie obrusnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
  - 9.8 Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
  - 9.9 Zhotoviteľ predloží certifikát systému vnútro podnikovej kontroly výroby, vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky (vrátane počiatočnej skúšky typu), v zmysle zákona č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 158.
  - 9.10 Kvalita frézovacích prác musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia nových vrstiev s podkladom, zabezpečiť rovinnosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov. Rovinnosť podkladu musí byť zabezpečená v súlade s STN 73 6121 pre pokládku hutnených asfaltových zmesí.
  - 9.11 Obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa stavebných prác, aby pokládka asfaltových zmesí bola vykonávaná v súlade s STN 73 6121. Pokládka bude vykonávaná po aplikovaní spojovacieho postreku - podľa STN 73 6129.

## Čl. 10

### Odobzanie a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objedávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 7 pracovných dní.
- 10.2 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží: stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrolné a preberacie skúšky a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatíu diela.
- 10.3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela: zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 10.4. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 10.5. Objedávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.8 Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 10.9 Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní **60 mesiacov** od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.
- 10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

### Čl. 11.

#### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

### Čl.12

#### Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

- 12.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 12.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 12.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

### Čl. 13

#### Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 13.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
  - 13.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
  - 13.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
  - 13.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať.

- 13.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 13.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné.
- 13.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 13.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 13.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 13.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).
- 13.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 13.9 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

#### Čl. 14

##### Zmena záväzkov

- 14.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 14.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- ak sa zmení podstatne rozsah požadovaných prác;
  - ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby;
  - ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - v prípade živelných pohrôm.
- 14.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.

#### Čl. 15

##### Riešenie sporov

- 15.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

#### Čl. 16

##### Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 16.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 21 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 16.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:




- č. 1 – špecifikácia ceny (ocenený výkaz výmer),  
č. 2 - zásady BOZP na stavenisku,
- 16.6 Táto zmluva má 9 strán, prílohy podľa ods. 16.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2010

V Lučenci, dňa

Za objednávateľa :




Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Za zhotoviteľa :

**STRABAG**


STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(43)



Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010


**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(43)



Ing. Vlastimil Borák  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010


zmluvu overil :



## Špecifikácia ceny

| p.č.  | Popis prác   | Množstvo<br>v m2 | Jednotková<br>cena bez<br>DPH v € | Cena celkom bez DPH<br>v € |
|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1.  | odfrézovanie obrusnej vrstvy<br>asfaltového krytu hrúbky 40 mm       | 10 400           | 1,52                              | 15 808,00 €                |
| 2.  | spojovací postrek z asfaltovej<br>emulzie v množstve 0,5 - 0,7 kg/m2 | 10 400           | 0,30                              | 3 120,00 €                 |
| 3.  | pokládka obrusnej vrstvy AC 11<br>modifikovaný hr. 60 mm             | 10 400           | 10,24                             | 106 496,00 €               |
| <b>Cena za celý predmet zákazky bez DPH</b> |  |                  |                                   | <b>125 424,00 €</b>        |
| <b>DPH</b>                                  |  |                  |                                   | <b>23 830,56 €</b>         |
| <b>Cena za celý predmet zákazky s DPH</b>   |  |                  |                                   | <b>149 254,56 €</b>        |

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2010



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

V Lučenci, dňa

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA/SR  
(49)

Ing August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA/SR  
(49)

Ing. Vlastimil Borak  
vedúci PJ Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

zmluvu overil :



## Zásady BOZP na stavenisku

### Oddiel I.

#### 1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

##### 1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

#### 2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

##### 2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy:
  - a) riadiť sa zásadami BOZP,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.355/2007 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### 3. Všeobecné ustanovenia.

#### 3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## Oddiel II.

### 4. Porušenie povinností.

#### 4.1 Sankcie:

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **166,00 €.**
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške **332,00 €.**
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške **664,00 €.**
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne **33,00 €.**
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne **166,00 €.**
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyhovené postihy vo výške minimálne **996,00 €.**

#### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie odberá objednávatel – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2010

V Lučenci, dňa

Za objednávateľa :




Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(43)




Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
874 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(43)



Ing. Vlastimil Borák  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

zmluvu overil :



# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou  
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
991/B.

### splnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,  
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,  
Ing. Anetu Mojžišových, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, Kimovská 9360/40,  
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,  
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,  
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,  
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,  
Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,  
Ing. Rastislava Kána, nar. 11.7.1972, bytom Banská Bystrica, Hviezdoslavova 1195/45

aby uvedení spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenci sú najmä oprávnení na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jednájú a podpisujú vždy dvaja spoločne.


Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.2.2010

  
.....  
Ing. Jarmila Považanová  
konateľka

  
.....  
Ing. Vlastislav Šlajs  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. August Privitzer






## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vlastislav Šlajs, r.č. 570404/1541, dátum narodenia 4.4.1957, bytom Dyšina, Česká republika, Luční 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - cestovný pas, séria a/alebo číslo: 109915176, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 91905/2010.

Bratislava dňa 10.02.2010



Mgr. Oľga Tejbusová  
pracovník poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
s sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jarmila Považanová, r.č. 626019/6514, dátum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) podpis na listine uzná za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 123237/2010.

Bratislava dňa 22.02.2010



Jana Mäsiarová  
pracovník poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
s sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)



# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou  
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
991/B.

### splnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,  
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,  
Ing. Anetu Mojžišovou, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, Kimovská 9360/40,  
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,  
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,  
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,  
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,  
Ing. Petra Kordíaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,  
Ing. Rastislava Kána, nar. 11.7.1972, bytom Banská Bystrica, Hviezdoslavova 1195/45


aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenci sú najmä oprávnení na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jedajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.2.2010

  
.....  
Ing. Jarmila Považanová  
konateľka

  
.....  
Ing. Vlastislav Šlajs  
Konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Vlastimil Borák






## OSVEDČENIE o pravosti podpisu

STRABAG  
S T R A B A G s. r. o.  
M L Y N S K E N I V Y  
825 18 BRATISLAVA

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vlastislav Šlajs, r.č. 57040471541, dátum narodenia 4.4.1957, bytom Dyšina, Česká republika, Luční 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - cestovný pas, séria a/alebo číslo: 109915176, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O.91905/2010.

Bratislava dňa 10.02.2010

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)



Mgr. Oľga Tejbusová  
pracovník poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave




## OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jarmila Považanová, r.č. 626019/6514, dátum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) podpis na listine uzi za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O.123237/2010.

Bratislava dňa 22.02.2010

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)



Ivana Mäsiarová  
pracovník poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave