

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 770/6350/2010/RK-06/10
zo dňa 2.08.2010 na stavebné práce

I/15 MIŇOVCE ZOSUV, HAVÁRIA

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005
zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100
zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať dodatok
k zmluve : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

- 1.2 Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.,**
Adresa : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa
vložka č. 248 / V
Štatutárny orgán : Eric Rouffet, člen predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Kravčák, prokurista
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK 2020490274
Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Číslo účtu : 102062309/8020

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. 770/6350/2010/RK-06/10 , zo dňa 02.08.2010 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

- 2.3.2 Na základe schválenej Zmeny technického riešenia č. 1, zmluvné strany upravujú bod 2.3.2
nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD (bez DPH)	2 953 911,36 €
<u>Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 1 (bez DPH)</u>	<u>- 112 052,23 €</u>
Upravená zmluvná cena diela celkom bez DPH	2 841 859,13 €
<u>DPH 19%</u>	<u>539 953,23 €</u>
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	3 381 812,36 €

Cena s DPH slovom : Trimiliónytristoosemdesiatjedentisícosemstodvanásť eur a 36/100 centov

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2. 08. 2010 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.2 Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.
- 3.3 Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2. 08. 2010.
- 3.4 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum

Dátum 24.11.2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice


Rekapitulácia

I/15 Miňovce zosuv, havária

Objekt	ponuka	skutočnosť	rozdiel
D 000 Všeobecné položky	122 070,00	100 070,00	-22 000,00
D 010 Príprava územia	82 845,41	82 845,41	0,00
D 101 Dočasná preložka cesty	1 609 965,71	1 720 903,09	110 937,38
D 201 Dočasný most TMS Z2p2sz	625 969,33	521 392,02	-104 577,30
D 202 Dočasný most TMS 2p2s	479 862,99	407 564,97	-72 298,02
D 701 Preložka STL plynovodu	33 197,93	9 083,64	-24 114,29
Spolu	2 953 911,36	2 841 859,13	-112 052,23

V Prešove, 24.11.2010


Ing. Sergej Galajda
riadiťel' závodu

 **EUROVIA**
VINETI
EUROVIA SK, s.r.o.
Ostobodicev. 66
040 17 Košice