

Dodatok č. 2 zmluvy o dielo
stavby „I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa“

Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 93/6231/2007

Č. zhotoviteľa: D 4/10/2007

Na základe obojstrannej dohody sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo na horeuvedenú stavbu :

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Telefón, fax

Právna forma

:SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

:Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

: Ing. Peter Polešenský – riaditeľ IVSC Banská Bystrica , JUDr. Katarína Pôbišová, vedúca referátu právneho

:Ing. Juraj Valent, námestník inv. prípravy, Dalibor Senko, pracovník inv. prípravy

:Ing. Ladislav Štulajter, poverený riadením inv. výstavby, Ing. Vladimír Šolc, stavebný dozor

:Štátna pokladnica

:7000135433/818

:00 33 28

:2021067785

:048/4143232, 048/4143 424

:Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.. februára 2005

1.2. Zhotoviteľ
Názov a sídlo

Štatutárny orgán

: METROSTAV a.s.

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 ČR

: Ing. Ivan Šesták - predseda predstavenstva

Ing. Jiří Bělohav - podpredsa predstavenstva

Ing. Zdeněk Šinovský - člen predstavenstva

Ing. Pavel Pilát - člen predstavenstva

Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva

Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva

Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva

Osoby oprávnené podpísať zmluvu : Jiří Bělohav - podpredsa predstavenstva
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie

: Ing. Pavel Pilát - obchodný riaditeľ

: Ing. Ivan Hrdina - výrobo-technický riaditeľ

: Ing. František Kočí - riaditeľ ekonomiky výroby

: Komerčná banka Praha 7

Číslo účtu

: 1809 – 071, kód 0100

IČO

: CZ00014915

IČ DPH

: 00014915

Telefón : 266 709 110 - 2
Fax : 266 709 183 - 4
E-mail : pilát@metrostav.cz

(ďalej len zhotoviteľ)

konajúc prostredníctvom organizačnej zložky v SR:

METROSTAV a.s. - organizačná zložka Bratislava
Mlýnske Nivy 68
821 05 Bratislava 26
zastúpený : riaditeľom divízie 4 Metrostav a.s., ing. Josefom
Neuwirthom na základe plnej moci
zo dňa 02.05.2007

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Josef Neuwirth, riaditeľ divízie 4
- vo veciach technických : Ing. Pavel Kout, výrobný námestník
- vo veciach ekonomických : Ing. Marek Steiner, ekonomický námestník
IČO : 31 792 693
IČO pre DPH : SK2020253301
Bankové spojenie : ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu : 25642763/7500
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel PO, vložka číslo 679/B
Telefón : 258 257 408
Fax : 258 257 419
E - mail : skripen@metrostav.cz

Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1.1. Rozsah prác sa rozširuje o doplnok č. 1, ktorého súčasťou je aj objekt 201-21.2. Tento doplnok tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov :

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu
Dušan Kupec, Plyn-Monta, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica	201-21.2	0,01
Geostatik, s.r.o. Bytčická 32, P.O. Box B 138, 012 27 Žilina	401-01	4,81

Čl. 29. Cena

29.1. Na základe rozšírenia predmetu zmluvy sa cena zvyšuje o

Cena bez DPH 18 678 658,- Sk
DPH 3 548 945,- Sk
Cena vrátane DPH 22 227 603,- Sk

Celková cena diela:

Cena bez DPH	78 596 451,20	Sk
DPH	14 933 325,70	Sk
Cena vrátane DPH	93 529 776,90	Sk


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa **93/6231/2007** a č. zhotoviteľa **D 4/10/2007** uzavretej dňa 30.4.2007, ktorej ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa : *15. 11. 2007*

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-




Ing. Roman Žembera
Generálny riaditeľ SSC Bratislava

V Prahe : dňa 1.10.2007

Za zhotoviteľa



Jiří Bělohlav
Podpredseda predstavenstva



Ing. Ján Dudáš
Člen predstavenstva

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (422)



REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, I. časť km 0,000 - 1,500

Príloha k doplnku č.1

Objekt	Nazov Objektu	Cena bez DPH	Doplnok č.1	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
100-00	Všeobecné položky	4 828 557,00	455 720,00	5 284 277,00	1 004 012,63	6 288 289,63
101-01	Príprava územia pre ZS	10 361,40		10 361,40	1 968,67	12 330,07
102-01	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	17 990,50		17 990,50	3 418,20	21 408,70
103-01	Náhradná výsadba zelene	479 781,00		479 781,00	91 158,39	570 939,39
201-01	Rekonštrukcia cesty I.úsek, km 0,000-1,500	30 928 978,10	17 918 060,00	48 847 038,10	9 280 937,24	58 127 975,34
201-21	Chodník pri MK v obci Piesok	3 556 610,00		3 556 610,00	675 755,90	4 232 365,90
201-21.1	Verejné osvetlenie v obci Piesok	1 264 042,60		1 264 042,60	240 168,09	1 504 210,69
201-21.2	Preložka plynovodu		304 878,00	304 878,00	57 926,82	362 804,82
401-00	Zárubný múr v km 0,105-0,290 vľavo	1 574 848,70		1 574 848,70	299 221,25	1 874 069,95
401-01	Zárubný múr v km 0,400-0,630 vľavo	5 904 424,70		5 904 424,70	1 121 840,69	7 026 265,39
401-03	Zárubný múr v km 0,980-1,090 vľavo	1 336 692,90		1 336 692,90	253 971,65	1 590 664,55
501-00	Dažďová kanalizácia v obci Piesok	6 912 924,70		6 912 924,70	1 313 455,69	8 226 380,39
650-00	Prekládka TF vedení v obci Piesok	1 183 959,50		1 183 959,50	224 952,31	1 408 911,81
670-00	Prekládka DK	1 918 622,10		1 918 622,10	364 538,20	2 283 160,30
Celkový súčet		59 917 793,20	18 678 658,00	78 596 451,20	14 933 325,73	93 529 776,93

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (409)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skutečného 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-