

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 120/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7306-00

na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu
„I/66 Banská Bystrica – Brezno“

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 120/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7306-00 je:

V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3 a po vzájomnom prerokovaní zmluvných strán bola dohodnutá zmena termínu dodania diela.

Na základe rokovaní projektanta so zástupcami dotknutých obcí a investora v priebehu prác, vznikla potreba vypracovať viacero alternatív riešenia križovatiek a dopravných pripojení obcí nad pôvodne zmluvne dohodnutý rámec. Uvedené požiadavky si vyžiadali okrem spracovania uvedených alternatív doplnenie a upresnenie podkladov o riešenom území

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| | | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | : | Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať | : | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania |
| - vo veciach technických | : | Ing. Daša Foltániová – vedúca oddelenia investičnej
prípravy stavieb |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| číslo účtu: | : | 7000135433/8180 |
| IČO | : | 00 33 28 |
| DIČ | : | 2021067785, nie sme plátcami DPH |
| Telefón, fax | : | 048/4143232; 048/4143424 |
| Právna forma | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom
znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája
2006
(ďalej len objednávateľ) |
| 1.2 Zhotoviteľ | : | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Sídlo | : | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava |
| Štatutárny orgán | : | Predstavenstvo a.s. |
| V zastúpení | : | Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický
riaditeľ a.s. |
| Osoby oprávnené na rokovanie | : | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen |
| - vo veciach technických | : | Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Ivan Gabryš
Ing. Jaroslav Guoth |
| - vo veciach cenových | : | JUDr. Ľudmila Šupková |
| Bankové spojenie | : | OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5
Bratislava |

Foltan' 1. maj

Číslo účtu	:	8451260/5200
IČO	:	31 322 000
IČ DPH	:	2020524770
Tel.	:	02/50234111, 045 5203301
Fax	:	02/55421878, 045/5203388
e-mail	:	dppzv@dopravoprojekt.sk
Právna forma	:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B (ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6, ods. 6.1 a 6.2 ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ZoD v nasledujúcich termínoch :

6.1	Technická štúdia	30.03.2008
6.2	Zámer	15.04.2008

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

Článok 21 sa dopĺňa o ods. 21.8 a 21.9 s nasledovným znením:

21.8 Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.9 Tento dodatok č. 2 k ZoD má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č.2 neriešené, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 30.1.2008

Vo Zvolene 8.1.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 96001 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

Falko Vky



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST


IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:	Naša zn.:	Vybavuje/linka:	Bratislava
	3355/1120/2007	Mgr. Gogová/0250255291	30.01.2008

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu I/66 Banská Bystrica - Brezno, uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. ako zhotoviteľom. Dodatkom sa mení termín odovzdania diela, a nemá vplyv na dohodnutú zmluvnú cenu.


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 B R A T I S L A V A
-80-