

**Vyjadrenie - stanovisko**  
**k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR**

Číslo materiálu: 12/2009  
 Názov materiálu: Dodatok č. 6 k ZoD č.6400/6431/44/2006 a č. zhot. 51/2006/0/3  
 Došlo od: Doprastav, a.s., Závod Žilina, Jesenského 18 010 37 Žilina  
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431  
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č. 6 k ZoD – jedná sa o objekty u ktorých sú uplatnené viac a menej práce vyplývajúce zo zmien, ktoré sú zdôvodnené v prílohách. Dodatok sa skladá z tabuliek s vyčíslením nákladov stavebných objektov, ktoré nadväzujú na realizačné rozpočty.  
 Názov stavby: **I/18 –II/507 BYTČA, križovatka, stavebné práce.**  
 Dodatkom sa upravuje a dopĺňa cena diela a mení sa termín ukončenia stavby.  
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6440, 6461, 6460

Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina OVO	6431	1.12.2009	MERJANSKÁ	SÚHLASUJEM S DOB. CENY 1.12.2009
UIV	6461	1.12.2009	HUDEC	SÚHLASÍM V ZHŤAVNE STANOVENIA SÚ 2.12.09
	6460	1.12.2009	MIKULA	SÚHLASÍM S NÁVRHOM DODATOKU Č. 6 BEZ PRIPOMIENOK 1.12.09
UIP	6431	2.12.2009	STANĽEROVÁ	SÚHLASÍM 2.12.09
6440	65	2.12.2009	STANĽEROVÁ	DEŽ PRIPOMIENOK SÚ - 2.12.2009
UIP	6450	2.12.2009	FAKOR	Súhlasím s dodatkom 2.12.09
	6432	5.12.09	TRNÁVSKÝ	— 5.12.09