

DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22.12 Zmluvy o dielo na základe schváleného zlepšovacieho návrhu predloženého zhotoviteľom v zmysle čl. 13.2 Zmluvných podmienok všeobecných a po prepracovaní časti projektovej dokumentácie sa mení rozsah a druh realizovaných prác. Stavebné práce na objektoch 221-03, 222-00, 321-00, 322-00 sa nebudú vykonávať a dopĺňa sa realizácia nových objektov 222-10, 321-00 a 322-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

| Objekt | Popis | Doplnok |
|--------|--------------------------------|------------------|
| 221-03 | Oporný múr v km 0,460 - 0,780 | - 16 315 592 |
| 222-00 | Zárubný múr v km 0,770 - 0,900 | - 13 950 720 |
| 222-10 | Zárubný múr v km 0,434 - 1,010 | 26 171 996 |
| 321-00 | Záchytná sieť | - 515 363 |
| 321-10 | Záchytná sieť pre SO 222-10 | 2 383 248 |
| 322-00 | Ochrana PSV DN 600 - kolektor | - 6 406 116 |
| 322-10 | Prekládka vodovodu PSV DN 600 | 8 423 562 |
| | Spolu : | - 208 985 |

spolu bez DPH : - 208 985 Sk
DPH 19 % z - 208 985 Sk : - 39 707 Sk
spolu s DPH : - 248 692 Sk

potom celková cena diela činí :

| | bez DPH | DPH 19% | s DPH |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zmluvná cena podľa ZoD | 78 813 215 | 14 974 511 | 93 787 726 |
| Dodatok č. 1 spolu | -208 985 | -39 707 | -248 692 |
| Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU | 78 604 230 | 14 934 804 | 93 539 034 |

Článok 15
Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

V súlade s článkom 15.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 15.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

| názov a adresa podzhotoviteľa | číslo a názov objektu | % podiel z celk. nákladu |
|---|--|--------------------------|
| PLYN – MONTA – Dušan Kupec Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica | SO 504 – 00 Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík | 1,1 % |
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | SO 322 – 10 Prekládka vodovodu PSV DN 600 | 7,6 % |
| EKOMONT – servis, Štefan Poliak Poniky 320, 976 33 Poniky | SO 321-10 Záchytná sieť pre SO 222 -10 | 2,6 % |

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa: 10.3.2008

Vo Zvolene dňa: 15. FEB. 2008

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Dopravný, a. s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

