

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 149/6231/2007

č. zhotoviteľa : 09/07/10/S

na poskytnutie služby:

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena termínu dodania projektovej dokumentácie - z dôvodu zväčšeného rozsahu projektových prác na základe požiadavky objednávateľa
- úprava ceny za projektové práce v nadväznosti na zväčšený rozsah projektových prác a súvisiacich prieskumov a meraní

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| 1.1. Objednávateľ
Sídlo
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických

Bankové spojenie
číslo účtu:
IČO
DIČ
Telefón, fax
e-mail
Právna forma | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Roman Žembera. - generálny riaditeľ

: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 2021067785
: 048/4143232; 048/4143424
: eva.savelova@ssc.sk
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |
|---|---|
- (ďalej len „objednávateľ“)
- | | |
|---|---|
| 1.2. Zhotoviteľ
Názov a sídlo

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach ekonomických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH | : HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika

: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti

: Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
: Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
: Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
: Komerční banka a.s., Brno - mesto
: 1557041-6210/0100
: 44961944
: CZ44961944 |
|---|---|

Handwritten signature

Telefón	: 00420 5 549 123 411
Fax	: 00420 5 549 123 456
E-mail	: hbh@hbh.cz
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 4 Rozsah a obsah

Čl.4 sa dopĺňa novým ods. 4.2.1 s nasledovným znením :

- 4.2.1. Za účelom reálneho posúdenia vhodnosti navrhovaného riešenia s možnou preložkou cesty I/75 mimo územia ohrozeného poklesmi vypracuje zhotoviteľ variantu novej trasy od km 161,87 po koniec úseku v zmysle záverov pracovného rokovania zo dňa 26.9.2007.
Vzhľadom na to, že na konci úseku je narušená vozovka, zhotoviteľ predĺži riešený úsek v takom rozsahu, aby sa zabezpečila oprava tohto narušeného úseku v zmysle záverov pracovného rokovania zo dňa 26.9.2007.

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 a ods. 6.2 sa mení nasledovne :

- 6.1 **DSZ:** do 31.01.2008
6.2 **DÚR:** do 31.01.2008

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Čl.8. sa mení a dopĺňa o body 8.1.1 a 8.1.2:

8.1 Cena za vykonanie diela podľa zmluvy

Cena bez DPH	1 433 000,00.- Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>272 270,00.- Sk</u>
Cena s DPH	1 705 270,00.- Sk

8.1.1

Dodatok č. 1 k ZoD :	
Cena prác bez DPH	468 000,00 Sk
<u>DPH 19 %</u>	<u>88 920,00 Sk</u>
Cena s DPH	556 920,00 Sk

8.1.2

Cena za vykonanie diela s dodatkom č. 1:	
Cena prác bez DPH	1 901 000,00.-Sk
<u>DPH 19 %</u>	<u>361 190,00.-Sk</u>
Cena s DPH	2 262 190,00.-Sk

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1

Vlof

**Článok 21.
Záverečné ustanovenia**

Čl.21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením :

21.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 149/6231/2007 a 09/07/10/S – číslo zhotoviteľa má tri strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 28. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Peter Poľešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Brne, dňa 30. 11. 2007

HBH Projekt
spol. s r. o.
Kabáthkova 8
602 00 BRNO

.....
Ing. Radoyan Hrnčír
riaditeľ a konateľ spoločnosti



I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia

príloha č.1 k dod. č.1 k ZoD 149/6231/2007

Špecifikácia ceny prác


Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) + Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)

Časť dokumentácie		Potrebný počet hodín					Sk/h		Cena spolu bez DPH	
		500	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h				
A	Sprievodná správa								0	
B	Technická správa	10							5 000	
B1	Prehľadné tabuľky								0	
B2	Výpočet smerového vedenia trasy	10							5 000	
C	Ekonomická správa								0	
D	Písomnosti a výkresy objektov	570							285 000	
E	Podklady a prieskumy	206							103 000	
E1	Dopravno inžinierske údaje								0	
E2	Pedologický prieskum	8							4 000	
E2	Dendrologický prieskum	8							4 000	
E4	Archeologický prieskum	0							0	
E5	Hluková štúdia	0							0	
E6	Emisná štúdia	0							0	
E7	Koordinácia so spracovateľom IGHP	40							20 000	
E8	Koróznny a geoelektrický prieskum	0							0	
E9	Účelové mapovanie	150							75 000	
F	Dokladová časť	0							0	
G	Rozpočet	0							0	
H	Záber pozemkov	150							75 000	
K	Vplyv stavby na životné prostredie	0							0	
L	Podklady na čerpanie z fondov EÚ	0							0	
PONUKOVÁ CENA ZA DSZ + DÚR BEZ DPH SPOLU									468 000,00 Sk	
DPH 19%									88 920,00 Sk	
PONUKOVÁ CENA DSZ + DÚR S DPH SPOLU									556 920,00 Sk	

Za objednávateľa : 28. XI. 07
V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa :
V Brne, dňa 30.11.2007

LOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Peter Póješenský,
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hryčák
riadiťel a konateľ spoločnosti