

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 150/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 417-1/2007

na vypracovanie
podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD je zmena termínu dodania predbežných výsledkov a záverečnej správy podľa bodu 5.2.3 čl. 5. Dôvodom je koordinácia a poskytnutie projektových podkladov pre vypracovanie Projektu geologickej úlohy zhotoviteľom dokumentácie stavebného zámeru.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:
E-mail:
Právna forma: | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský - riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného obstarávania
Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
Ing. Dáša Foltániová - vedúca oddelenia prípravy stavieb
Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
048/4143232, 048/4143424
eva.savelova@ssc.sk
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, v úplnom znení pod č.
316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len "objednávateľ") |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach ekonomických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón, fax:
E-mail:
Právna forma: | GEOFOS s.r.o.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

RNDr. Antonín Matejček, riaditeľ

RNDr. Antonín Matejček, riaditeľ
Ing. Egon Fussgänger, CSc., zodpovedný riešiteľ úlohy
Ľuboš Panák
ČSOB a.s. Žilina
184268633/7500
36 006 980
2020451257
SK2020451257
041/5652747, 041/5686126
geofos@vud.sk ; matejcek@vud.sk
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: S.r.o.
vložka č. 3504/L
(ďalej len "zhotoviteľ") |

Čl. 5 Termín dodania

Čl. 5 ods. 5.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 až 4 tejto zmluvy nasledovne:

5.1.1 Predbežné výsledky (prvotná dokumentácia realizovaných vrto) do: **31. 10. 2007**

5.1.2 Laboratórne spracovanie odobratých vzoriek zemín a vôd do: **31. 10. 2007**

5.1.3 Záverečnú správu (kompletná dokumentácia geologickej úlohy) do: **30. 11. 2007**

Čl. 5 sa dopĺňa novým ods. 5.4 s nasledovným znením:

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť predbežné výsledky postupne pre dielčie úseky po ukončení prieskumných prác v týchto úsekoch.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

Čl. 15 sa dopĺňa novým ods. 15.7 s nasledovným znením:

15.7. Dodatok č. 1 má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa 150/6231/2007 a č. zhotoviteľa 417-1/2007. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD dodatkom č. 1 neupravované zostávajú nezmenené v platnosti.

za objednávateľa

za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 12.10.2007

V Žiline dňa 1.10. 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

GEOFOS, s.r.o.

Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA
☎/fax: 041/5652747

ICO: 36006980 IČ DPH: SK2020451257

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

RNDr. Antonín Matejček
riaditeľ


.....

Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu: **I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia**
(podrobný inžiniersko – geologický a hydrologický prieskum)

návrh dodatku č. 1

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6251	Ing. Valent	 	11.10.2007	 
6232	JUDr. Vlčeková	 	11.10.2007	 

Pripomienky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....