

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa
6231/14/2006

č. zhotoviteľa
6739-99

na výkon autorského dozoru na stavbe:
„I/59 Jelenec - núdzový záliv“

V súlade s ustanovením čl. 9.1 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/14/2006 a č. zhotoviteľa 6739-99 predmetom dodatku č.2 je:

- zmena identifikačných údajov objednávateľa
- úprava termínu a ceny za vykonávanie občasného autorského dozoru na stavbe

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.2 k ZoD :

1. ZMLUVNÉ STRANY

Čl. 1 ods. 1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné :

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
- vo veciach cenových: Ing. Ondrej Samuelčík
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Telefón: 048/4343 241
Fax: 048/4143 424
E-mail: eva.savelova@ssc.sk
Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.mája 2006

(ďalej len "objednávateľ")

6. ČAS PLNENIA

Čl. 6 ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné :

- 6.1 Autorský dozor špecifikovaný v ods. 3.1 ZoD sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

od 15. 03. 2006 do 30.9.2008

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena podľa dodatku č.2 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších právnych predpisov a predstavuje :

7.1.2 Cena podľa dodatku č. 2

Cena prác podľa dodatku č.2 bez DPH	129 920,00 Sk
TT10: 14 mesiacov x 16 hod. x 580,- Sk	
DPH 19 %	24 684,80 Sk
Cena prác podľa dodatku č.2 bez DH	154 604,80 Sk

Cena podľa ZoD + dodatok č.1 + dodatok č.2

Cena prác podľa ZoD bez DPH	153 120,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č.1 bez DPH	145 920,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č.2 bez DPH	129 920,00 Sk
Cena spolu bez DPH	428 960,00 Sk
DPH 19 %	81 502,40 Sk
Cena spolu s DPH	510 462,40 Sk

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.8 a jeho nové znenie je nasledovné:

- 10.8 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/14/2006 a č. zhotoviteľa 6739-99 má dve strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č. 1 dodatkom č. 2 nezmenené zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 31. 7. 2007

Objednávateľ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 31. 7. 2007

Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen.