

Dodatok č. 3**k zmluve o dielo**

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa**6231/14/2006****č. zhotoviteľa****6739-99****na výkon autorského dozoru na stavbe:****„I/59 Jelenec - núdzový záliv“**

V súlade s ustanoveniami ods. 4.7 a 9.1 ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa predmetom dodatku č. 3 k ZoD sú projektové práce na stupni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) v zmysle záverov z pracovného rokovania zo dňa 10.3.2008, konaného za účelom prerokovania doplnenia technického riešenia technologickej časti núdzového zálivu, ktorá naväzuje na realizačnú projektovú dokumentáciu stavebnej a technologickej časti objektu 516-00.1, teraz 516-00 a 615-01.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3:

1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:**

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

E-mail:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania

Ing. Juraj Valent - námestník úseku pre investičné prípravy

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Ing. Ondrej Samuelčík

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

eva.savelova@ssc.skŠtátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriad'ovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M –
2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006**(ďalej len „objednávateľ“)****a****1.2. ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel:Sa, Vložka číslo:378/B**Predstavenstvo a.s.****Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.,

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen

- vo veciach technických:

Ing. Mária Strihová, divízia Zvolen,
pre výkon autorského dozoru

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava

Číslo účtu:

8451260/5200

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Telefón:

02/50234 111

Fax:

02/55574396

E-mail:

dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

2. PREDMET ZMLUVY**Čl. 2 ods. 2.1 sa dopĺňa novým bodom 2.1.2 s nasledovným znením:**

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa 6231/14/2006 a č. zhotoviteľa 6739-99 pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá doplnenú projektovú dokumentáciu na stupni DRS stavebnej a technologickej časti stavebných objektov:

SO 516-00 Dažďová kanalizácia, odlučovač ropných látok pre objekt 113-00 – Doplnok

SO 615-01 Projekt elektrickej prípojky

pre stavbu:

„I/59 Jelenec - núdzový záliv“**3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA****Čl. 3 ods. 3.2 sa dopĺňa novými bodmi 3.2.1 a 3.3.1 s nasledovným znením:**

3.2.1 Rozsah a obsah projektovej dokumentácie, podľa čl. 2 bodu 2.1.2, je špecifikovaný v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k ZoD. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s TP č. 3/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ a s požiadavkami objednávateľa, vznesenými na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.3.2008.

3.3.1 Počet vyhotovení, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny DRS v rozsahu dodatku č. 3 k ZoD v: **6 x + 1x CD**

6. ČAS PLNENIA**Čl. 6 sa dopĺňa novým bodom 6.2 s nasledovným znením:**

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2, bod 2.1.2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 3, bod 3.2.1, dodatku č.3 k ZoD v termíne do: **31.7.2008**

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY**Čl. 7 sa dopĺňa novými bodmi 7.1.3, 7.2.2 a 7.5.2 s nasledovným znením:**

7.1.3 Cena za projektové práce podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tohto dodatku č. 3 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších právnych predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena podľa dodatku č. 3:

Cena spolu bez DPH	239 540,00 Sk
DPH 19%:	45 512,60 Sk
Cena spolu s DPH:	285 052,60 Sk

Slovom: Dvestoosemdesiatpäťtisícpäťdesiada 60/100 Slovenských korún.

Cena podľa ZoD a dodatkov k nej:

Cena podľa ZoD	153 120,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 1	145 920,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 – zmena termínu	129 920,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 3	239 540,00 Sk
Cena spolu bez DPH	668 500,00 Sk
DPH 19%:	127 015,00 Sk
Cena spolu s DPH:	795 515,00 Sk

- 7.2.2 Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 k ZoD. Cena prác je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v súlade s uzatvorenou ZoD.
- 7.5.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej prijatia do podateľne SSC IVSC Banská Bystrica. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.9 s nasledovným znením:

- 10.9 Dodatok č. 3 k ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné články ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa dodatkom č. 3 neupravené zostávajú nezmenené a v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 23.7.2008

Objednávateľ:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-2-

Vo Zvolene, dňa 4.7.2008

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M/R Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

Príloha č. 1 k dodatku č. 3, ZoD 6739-99 "I/59 Jelenec - núdzový záliv ", AD

Špecifikácia ceny prác - dodatok č. 3

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Cena prác je stanovená hodinovými sadzbami platnými v DOPRAVOPROJEKT-e, a.s., podľa uzavretej ZoD na AD

SO	Popis prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu v Sk
		690	580	440	
		Potrebný počet hodín			
516-00	Dažďová kanalizácia, odlučovač ropných látok pre objekt 113	0	170	0	98 600
	technologická časť		58		33 640
	Stavebná časť		58		33 640
	Výkaz výmer		30		17 400
	Rokovania a overovanie podkladov, obhliadka stavby		24		13 920
615-01	Projekt elektrickej prípojky	0	243	0	140 940
	Silnoprúd - technológia		66		38 280
	Výkaz výmer		30		17 400
	Rokovania a zhotovenie podkladov overenie dokumentácie a technická kontrola - silnoprúd technologická časť		24		13 920
	Slaboprúd - technológia		70		40 600
	Výkaz výmer		24		13 920
	Rokovania a zhotovenie podkladov overenie dokumentácie a technická kontrola - slaboprúd technologická časť		29		16 820
	Spolu cena bez DPH	0	413	0	239 540,00
DPH 19%					45 512,60
Spolu cena s DPH					285 052,60