

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa

6231/14/2006

č. zhotoviteľa

6739-99**na výkon autorského dozoru na stavbe:
„I/59 Jelenec - núdzový záliv“**

Vzhľadom na predĺženia termínu ukončenia stavby, v súlade s ustanovením článku 9, ods. 9.1 ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa, predmetom dodatku č. 4 k ZoD je úprava termínu výkonu občasného autorského dozoru na stavbe.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.4:

1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:**

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

E-mail:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania

Ing. Juraj Valent - námestník úseku pre investičné prípravy

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Ing. Ondrej Samuelčík

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

eva.savelova@ssc.sk

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)**a****1.2. ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sa, Vložka číslo:378/B

Predstavenstvo a.s.**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.,

Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
E-mail:

a riaditeľ divízie Zvolen
Ing. Mária Strihová, divízia Zvolen,
pre výkon autorského dozoru
OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
8451260/5200
31 322 000
2020524770
SK2020524770
02/50234 111
02/55574396
dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

Čl. 4, ods. 4.4 sa dopĺňa o bod 4.4.1 a jeho znenie je nasledovné:

- 4.4.1 Pre výkon autorského dozoru od 1.10.2008 do termínu ukončenia stavby, t.j. ku dňu 30.9.2009 podľa rekapitulácie výkonu AD, ktorá tvorí prílohu č. 1, dodatku č. 4 k ZoD, je k dispozícii **231 hodín**, v hodinovej sadzbe podľa ZoD, 580,- Sk/hod.

6. ČAS PLNENIA

Čl. 6, ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 6.1 Výkon autorského dozoru špecifikovaný v ods. 3.1 ZoD, sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.:

od 15.03.2006 do 30.9.2009

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.10 s nasledovným znením:


- 10.10 Dodatok č. 4 k ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa má dve strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné články ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa dodatkom č. 4 neupravené zostávajú nezmenené a v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa **30.9.2008**

Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 16.9.2008

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724/960 01 Zvolen


Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

"1/59 Jelenec - núdzový záliv", AD

Rekapitulácia výkonu AD:

Zmluva	Činnosť	Cena podľa zmluvy v Sk		Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008	
		Hod.	Výkon AD	Projekt.práce	Fakturácia v Sk	Hod.	Fakturácia v Sk	Hod.	Fakturácia v Sk
ZoD	Výkon AD od 13.3.2006 - 31.7.2007	264	153 120		47 560	82			
Dod.č. 1	Doplňok DRS SO 103-01, 236			101 760		112	64 960		
	Výkon AD od 13.3.2006 - 31.7.2007	64	44 160			127	73 660		
Dod.č.2	Zmena termínu AD od 15.3.2006 - 30.9.2008	224	129 920					31	17 980
Dod.č.3	Doplňok DRS SO 516-00, 615-01			239 540					239 540
Spolu		552	327 200	341 300	92	239	138 620	31	257 520
Celkom				668 500					443 700

Výkon AD zazmluvnený v hod.	552
Výkon AD vykonaný v r. 2006	82
Výkon AD vykonaný v r. 2007	239
Výkon AD vykonaný v r. 2008	31
Zostávajúci počet hodín výkonu AD	231