

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 6231/34/2006, č. zhotoviteľ'a: 01/2006
zo dňa 13. 4. 2006

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby (DSP), dokumentácie na ponuku (DP),
výkon autorského dozoru (AD)

pre stavbu

“ I/50 Kriváň – most ev. č. 201 ”

V súlade so Záznamom z pracovného rokovania zo dňa 3. 5. 2006 a čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce predmetnej zmluvy o dielo a po obojstrannej dohode objednávateľ'a a zhotoviteľ'a sa menia články zmluvy nasledovne:

Čl. 1 Zmluvé strany

1.1 Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného
obstarávania

- vo veciach technických

: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
a výstavbu

Bankové spojenie

: Ing. Mirko Izák- vedúci oddelenia investičnej prípravy

Číslo účtu:

: Štátna pokladnica

IČO

: 7000135433/8180

DIČ

: 00 33 28

Telefón, fax

: 2021067785

Právna forma

: 048/4143232; 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-
2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ

: IPOS spol. s r. o.

Inžinierske, projektové a obchodné služby

Názov a sídlo

P. O. Box 295, Horná 26

974 01 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

: Ing. Igor Chylo – konateľ s.r.o.

- vo veciach technických

: Ing. Igor Chylo, Ing. Marián Gajdošík

- vo veciach ekonomických

: Andrea Bieniková

Bankové spojenie

: Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica

Číslo účtu

: 430106550/0900

IČO

: 31603041

IČ DPH

: SK2020460871

Telefón

: 048/4161852, 4101136

Fax

: 048/4164856

Tel./fax

: 048/4161574

E-mail

: iposbb@iposbb.sk

Právna forma

: Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo: 1803/S
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4. Rozsah a obsah diela

V súlade s Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce sa pôvodný rozsah zmluvy rozširuje o nové požiadavky investora, t. j. o vypracovanie Diagnostického prieskumu jestvujúceho mostného objektu a s tým spojené projektové práce. Príloha dokumentácie pre stavebné povolenie DSP Diagnostický prieskum bude vypracovaná a dodaná v piatich vyhotoveniach.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre stavebné povolenie DSP, v ktorej bude aj Diagnostický prieskum v termíne: do 15. 7. 2006.

Čl. 8 Cena a platobné podmienky

Cena za vypracovanie Dodatku č. 1 predstavuje:

Cena bez DPH:	238.230,00 Sk
DPH 19 %:	45.263,70 Sk
Cena spolu s DPH:	283.493,70 Sk

Slovom: Dvestoosemdesiatitisícštyristodevät'desiatti Slovenských korún 70/100

Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1.

Zmluvná cena diela podľa zmluvy:

Cena bez DPH:	498.740,00 Sk
DPH 19 %:	94.760,60 Sk
Cena spolu s DPH:	593.500,60 Sk

Zmluvná cena diela podľa zmluvy a dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	736.970,00 Sk
DPH 19 %:	140.024,30 Sk
Cena spolu s DPH:	876.994,30 Sk


V ostatných bodoch zostáva ZoD č. objednávateľa 6231/34/2006, č. zhotoviteľa 01/2006 nezmenená v platnosti. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Za zhotoviteľa:
V Banskej Bystrici, dňa: 10. 5. 2006

Za objednávateľa:
V Banskej Bystrici, dňa: 15. 5. 2006


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC - IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

I/50 Kriváň - most ev. č. 201

Špecifikácia ceny prác - diagnostika mostného objektu a projektové práce

Príloha č. 1

Cena stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2005

	sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00	Cena spolu v Sk
	Potrebný počet hodín				
Diagnostika MO a projektové práce	245	240	0	32	238230.00
hodín spolu	245	240	0	32	238230.00
Ponuková cena autorského dozora bez DPH spolu					
DPH 19%					
					45263.70
Ponuková cena AD s DPH spolu					283493.70

Slovom: Dvestoosemdesiattritisčtyristodevät'desiatttri Slovenských korún 70/100

Ing. Igor Chylo

konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

-1-

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Záznam

z pracovného rokovania vo veci projektovej prípravy stavby „I/50 Kriváň – most ev. č. 201“, ktorý sa konal dňa 3. mája 2006 v zasadačke Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica.

Prítomní:

Za SSC IVSC Banská Bystrica: Ing. Ladislav Štulajter
Ing. Mirko Izák

Za IPOS spol. s r. o. Banská Bystrica Ing. Igor Chylo



Rokovanie bolo zvolané telefonicky z iniciatívy projektanta.

Cieľom rokovania bolo:

- informovať investora o výsledku preštudovaných dostupných podkladov o jestvujúcom mostnom objekte, ktorého rekonštrukcia sa projektuje
- prerokovať list firmy IPOS s.r.o. zo dňa 27. 4. 2006 týkajúci sa požadovaných podkladov.

Podklady, ktoré poskytol investor sú:

- hlavná prehliadky mosta „mostný list“
- záznam z mimoriadnej prehliadky mostného objektu.

Na rokovaní bolo konštatované, že pôvodná projektová dokumentácia mostného objektu sa u správcu mosta nenachádza a preto nebola projektantovi poskytnutá.

Projektant na rokovaní konštatoval, že uvedené podklady sú nedostatočné pre vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie DSP a dokumentácie na ponuku DP. Hrozí vážne riziko možných zmien v PD počas realizácie stavby s negatívnymi dôsledkami s tým spojenými.

Vzhľadom na výsledok obhliadky mosta, ktorú vykonal projektant na úvod projektových prác a jeho stavebno-technický stav, ako aj svoju ponuku č. 06/2006, časť F. Technický spôsob riešenia, žiadal projektant o súhlas rozšíriť projektové práce a tým doplniť chýbajúce podklady o vykonanie diagnostiky mostného objektu, ktorá by doplnila chýbajúce informácie potrebné pre návrh rekonštrukcie objektu.

Po prerokovaní danej problematiky bolo na záver rokovania dohodnuté:

- Pre nedostatok informácií o jestvujúcom mostnom objekte: najmä druh a rozmiestnenie výstuže investor súhlasí s vykonaním navrhovanej diagnostiky mostného objektu v nasledovnom rozsahu:
 1. Zistenie rozmerov nosnej konštrukcie a jej spodnej stavby a schémy tvaru mosta
 2. Kontrola pevnosti betónu NK a spodnej stavby nedeštruktívne
 3. Mapovanie a meranie trhlín
 4. Zisťovanie výstuže a schémy vystuženia
 5. Zisťovanie betónu krycej vrstvy: a/ stanovenie hrúbky krycej vrstvy
b/ stanovenie hrúbky karbonatizácie
c/ stanovenie obsahu chloridov
 6. Hodnotenie korózie výstuže NK – stanovenie korozívneho úbytku
 7. Zistenie stavu mostného zvršku (kontrola dutín endoskopom)
 8. Kontrola hrúbky vozovky
 9. Zistenie stavu príslušenstva mosta
 10. Hodnotenie mostného objektu z hľadiska stavebno-technického stavu a z hľadiska životnosti
 11. Stanovenie predpokladaného rozsahu nutných opráv mosta z hľadiska jeho budúceho využitia.
- projektant predloží návrh Dodatku č. 1, kde cena za vykonanie diagnostiky a s tým spojené projektové práce nepresiahne čiastku 250.000,00 Sk bez DPH
- investor súhlasí z dôvodu vykonania diagnostiky so zmenou termínu dodania projektovej dokumentácie (DSP) z 30. 6. 2006 na 15. 7. 2006.

Zapísal: Ing. Igor Chylo