

Na Z, TR, M, (SR)
3x C.M.R.

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/18 VRANOV NAD TOPLŤOU KRIŽOVATKA

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.mája 2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Zhotoviteľ : „Združenie CMR – Eurovia Cesty “
Vytvorené spoločnosťami : C.M.R. Slovakia, s.r.o. – hlavný partner združenia
EUROVIA - Cesty, a.s. – partner združenia

Zastúpené : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Lubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008 na základe vzájomnej dohody takto:



ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

Zmluvná cena (bez DPH)	:	1 863 145,22 EUR
DPH 19 %	:	353 997,59 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	2 217 142,81 EUR

Slovom : Dvamiliónydvestosedemnásťtisícstoštyridsaťdva euro, 81 centov.

Dopĺňa sa bod 2.3.3

Bod 2.3.3. Objednávateľ bude všetky práce a dodávky od 01.01.2009 uhrádzať v mene EURO. Jednotkové ceny uvedené v súpise položiek v SKK sú prerátané na menu EURO podľa konverzného kurzu 1€ = 30,1260 SKK a zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Výsledná cena je zaokrúhlená na dve desatinné miesta v zmysle zásad matematického zaokrúhľovania čísel.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k ZoD je príloha číslo 1 - Rekapitulácia ceny po objektoch v mene EURO.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 19.1.2009

Dátum: 19.1.2009

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kubínske námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 IJUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
osoba oprávnená za
„Združenie CMR – Eurovia Cesty“

REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH**Stavba :** *I/18 Vranov nad Topľou križovatka***Objednávateľ :** *Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava***Zhotoviteľ :** *C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Lúbotice*

Číslo objektu	Názov objektu	RN stavby	RN stavby	RN stavby	RN stavby	RN stavby	RN stavby
		v SKK	DPH 19% v SKK	s DPH v SKK	v EUR	DPH 19% v EUR	s DPH v EUR
000-10	Všeobecné položky	980 010,00	186 201,90	1 166 211,90	32 530,37	6 180,77	38 711,14
010-00	Vegetačné úpravy	874 477,85	166 150,80	1 040 628,65	29 027,35	5 515,19	34 542,54
020-00	Príprava územia	2 429 228,26	461 553,40	2 890 781,66	80 635,61	15 320,76	95 956,37
030-00	Rekultivácia	215 468,19	40 939,00	256 407,19	7 152,23	1 358,93	8 511,16
100-00	Úprava jestvujúcej komunikácie I/18	13 716 872,53	2 606 205,80	16 323 078,33	455 316,75	86 510,19	541 826,94
101-00	Prepojovacia komunikácia - Bernoláková	5 799 720,50	1 101 946,90	6 901 667,40	192 515,45	36 577,94	229 093,39
201-00	Oporný múr v km 0,110-0,365 na I/18	14 953 413,23	2 841 148,50	17 794 561,73	496 362,39	94 308,85	590 671,24
202-00	Oporný múr v km 0,106.71-0,142.71	812 059,03	154 291,20	966 350,23	26 955,42	5 121,53	32 076,95
250-00	Ochrana vodovodu DN 1000	1 278 008,51	242 821,60	1 520 830,11	42 422,11	8 060,20	50 482,31
301-00	Úrovňové priecestie v žkm 12,858	1 427 533,75	271 231,40	1 698 765,15	47 385,44	9 003,23	56 388,67
PS 01	Zabezp.zariadenie priecestia v žkm 12,858	11 012 740,60	2 092 420,70	13 105 161,30	365 556,02	69 455,64	435 011,66
PS 02	Elektrická prípojka k zabezpeč. Zariadenie	152 057,53	28 890,90	180 948,43	5 047,39	959,00	6 006,39
520-00	Preložka (ochrana) kanalizácie	209 472,77	39 799,80	249 272,57	6 953,22	1 321,11	8 274,33
601-00	Preložka VN 22 kV	844 295,53	160 416,20	1 004 711,73	28 025,48	5 324,84	33 350,32
602-00	Preložka stožiarovej trafostanice 22/0,4	423 256,29	80 418,70	503 674,99	14 049,53	2 669,42	16 718,95
603-00	Preložka NN rozvodov	76 214,60	14 480,80	90 695,40	2 529,86	480,68	3 010,54
660-00	Verejné osvetlenie	762 970,20	144 964,30	907 934,50	25 325,97	4 811,93	30 137,90
670-00	Ochrana diaľkového kábla	161 313,50	30 649,60	191 963,10	5 354,63	1 017,38	6 372,01

Spolu:	56 129 112,87	10 664 531,50	66 793 644,37	1 863 145,22	353 997,59	2 217 142,81
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

V Lúboticiach, dňa *19.1.2009*

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti