

Dodatok č.2
ktorým sa mení a dopĺňa

Zmluva o dielo

139/6231/2007
evidenčné číslo objednávateľa

2007/DE/01/015
evidenčné číslo zhotoviteľa

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy stavby

- vo veciach realizácie stavby

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková, ved. referátu právneho

Ing. Juraj Valent – námestník úseku inv. prípravy

Ing. Ladislav Štulajter – námestník úseku inv. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100
z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax

E-mail:

STRABAG s.r.o

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Ing. August Privitzer-riaditeľ oblasti STRED Zvolen na základe

Plnej moci

Ing. Aneta Mojžišová-ekonóm oblasti STRED Zvolen na základe

Plnej moci

Ing. August Privitzer-riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová-ekonóm oblasti STRED Zvolen

Ing. August Privitzer-riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Peter Kordiak-vedúci PJ

Ing. Aneta Mojžišová-ekonóm oblasti STRED Zvolen

UniCredit Bank Slovakia a.s.

1423110003/1111

17 317 282

SK2020316298

045/5320 927

045/5320 835

august.privitzer@strabag.com

(ďalej len zhotoviteľ)

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

I.

- 1/ V zmysle Článku 22 Zmena zmluvy o dielo, sa týmto dodatkom mení článok 8 Cena za vykonanie diela, bod 8.2 nasledovne:

Navýšenie ceny dodatkom č.2 bez DPH:	71 210 080,- Sk
Sadzba DPH vo výške 19%:	13 529 915,- Sk
Cena dodatku č.2 vrátane DPH:	84 739 995,- Sk

Cena za vykonanie diela bez DPH:	199 883 620,- Sk
Sadzba DPH vo výške 19%:	37 977 888,- Sk
Cena za vykonanie diela vrátane DPH:	237 861 508,- Sk

(slovom): dvestotridsaťsedemmiliónovosemstošesťdesiatjedentisícpäťstoosem slovenských korún

- 2/ Cena za vykonanie diela je určená v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo na základe rozpočtu obsiahnutom v prílohe dodatku č.2.

II.

- 1/ Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z toho 4x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

- 2/ V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.

- 3/ Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Prílohy: Príloha č.1 - „Rekapitulácia objektov stavby“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2

V Bratislave dňa: 18.10.2008

Vo Zvolene, dňa: 23.7.2008

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky


Odtlačok pečiatky


STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA / SR
(41)


Ing. Roman Žemba
generálny riaditeľ SSC Bratislava


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-


Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci


Zmluvu overil: Ing. Peter Kordiak

Stavba: "I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634"

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Časť stavby	Názov stavby	TENDER			DODATOK č.2			SPOLU		
		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
000-00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	5 083 925	965 946	6 049 871	5 245 058	996 563	6 241 631	10 328 993	1 962 509	12 291 502
1 010-00	Asanácie	54 108	10 281	64 389	0	0	0	54 108	10 281	64 389
2 015-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	368 836	69 699	438 535	0	0	0	368 836	69 699	438 535
3 016-00	Príprava územia	1 009 264	191 760	1 201 024	332 280	63 133	395 413	1 341 544	254 893	1 596 437
4 020-00	Rekultivácia dočasných záberov	378 451	71 906	450 357	2 600	494	3 094	381 051	72 400	453 451
5 101-00	Križovatka I/59 - III/066 34	14 718 846	2 796 581	17 515 427	8 680 116	1 649 222	10 329 338	23 398 962	4 445 803	27 844 765
6 102-01	Miestna komunikácia Medený Hámor	2 944 944	559 539	3 504 483	1 085 248	206 197	1 291 445	4 030 192	765 736	4 795 928
7 102-02	Miestna komunikácia Kostivárska	1 781 902	338 561	2 120 463	746 549	141 844	888 393	2 528 451	480 406	3 008 857
8 103-00	Úprava cesty I/59	13 379 657	2 542 135	15 921 792	16 886 546	3 208 444	20 094 990	30 266 203	5 750 579	36 016 782
9 104-00	MK ku kameňolomu	3 302 840	627 540	3 930 380	973 415	184 949	1 158 364	4 276 255	812 488	5 088 743
10 105-00	Uzavretie križovatky I/59 - III/066 34	1 028 311	195 379	1 223 690	225 789	42 900	268 689	1 254 100	288 279	1 492 379
11 120-00	Dočasné dopravné značenie	3 330 537	632 802	3 963 339	309 818	58 865	368 683	3 640 355	691 667	4 332 022
12 201-00	Mosný objekt nad I/59, MK a potokom Bystrica	34 532 961	6 561 263	41 094 224	7 544 258	1 433 409	8 977 667	42 077 219	7 994 672	50 071 891
13 202-00	Mosný objekt nad potokom Bystrica	10 348 109	1 966 141	12 314 250	19 919	3 785	23 704	10 368 028	1 969 925	12 337 953
14 212-00	Zárubný múr vpravo v km 0,540-0,700 na obj. 101-00	19 702 619	3 743 498	23 446 117	24 028 133	4 565 345	28 593 478	43 730 752	8 308 843	52 039 595
15 213-00	Zárubný múr vľavo na obj. 104-00	3 011 602	572 204	3 583 806	3 674 913	698 233	4 373 146	6 886 515	1 270 438	8 156 953
16 301-00	Úprava miestneho potoka	1 861 343	353 655	2 214 998	319 888	60 779	380 667	2 181 231	414 434	2 595 665
17 351-00	Náhradné oploštenie	375 644	71 372	447 016	0	0	0	375 644	71 372	447 016
18 401-00	Prieložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59	143 194	27 207	170 401	11 283	2 144	13 427	154 477	29 351	183 828
19 403-00	Verejné osvetlenie	2 555 327	485 512	3 040 839	23 835	4 529	28 364	2 579 162	490 041	3 069 203
20 501-00	Prieložka prírodného vodovodného potrubia DN 500	2 722 133	517 205	3 239 338	112 909	21 453	134 362	2 835 042	538 658	3 373 700
21 503-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2	802 377	152 452	954 829	-6 103	-1 160	-7 263	796 274	151 292	947 566
22 503-01	ORL pre objekt 503-00	420 536	79 902	500 438	178 339	33 884	212 223	598 875	113 766	712 641
23 504-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1	1 718 399	326 496	2 044 895	157 950	30 011	187 961	1 876 349	358 506	2 234 855
24 504-01	ORL pre objekt 504-00 a 505-00	457 841	86 990	544 831	159 923	30 385	190 308	617 764	117 375	735 139
25 505-00	Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4	0	0	0	622 630	118 300	740 930	622 630	118 300	740 930
26 506-00	Úprava kanalizácie "BB-sústava na likvidáciu odp. vôd"	646 638	122 861	769 499	287 793	54 681	342 474	934 431	177 542	1 111 973
27 651-00	Úprava kábelových vedení ST a.s. na ceste I/59	561 475	106 680	668 155	-435 310	-82 709	-518 019	126 165	23 971	150 136
28 801-00	Prístupová cesta k SO 212-00	1 243 872	236 336	1 480 208	3 675	698	4 373	1 247 547	237 034	1 484 581
		189 849	36 071	225 920	18 616	3 537	22 153	208 465	39 608	248 073
	Stavby spolu	128 673 540	24 447 973	153 121 513	71 210 080	13 529 915	84 739 995	199 883 620	37 977 888	237 861 508

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

STRABAG

STRABAG S.R.O.
MLYNSKE NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR
(44)Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC BratislavaIng. August Privitzer
riadiť oblasť STRED/Zvolen
na základe Plnej mociIng. Aneta Mojžišová
ekonom oblasť STRED Zvolen
na základe Plnej moci