

Dodatok č. 1 **k zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : **145/6231/2007**

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie stavebných prác:

Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí

Predmetom dodatku č. 1 je v súlade s čl. 14 ods. 14.1:

- zmena rozsahu prác z dôvodu navyše prác a druhu vpustí požadovaných objednávateľom v zmysle čl. 5, ods. 5.3
- v súlade s čl. 6, ods. 6.2 zmena termínu ukončenia prác v návaznosti na zvýšený rozsah prác a termín odovzdania staveniska objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD č. 145/6231/2007:

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest
: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **AGRI FAIR – POWER LIFT s.r.o.**
Sídlo : **Stříbrská 45, 333 01 Stod u Plzně**
Česká republika
Zastúpený : **Ing. Radek Kucharik**
IČO : 40522458
IČ DPH : CZ 40522458
Bankové spojenie : Komerční banka Plzeň - mesto
Číslo účtu : 4843220237/0100
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. Radek Kucharik, jednatel'
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ing. Ján Benčo, František Bobula
Telefón, fax : +420 37 7901 226
E-mail : info@kanalove-poklopy.cz
Právna forma : spoločnosť zapísaná v OR KS v Plzni, Oddiel C, Vložka 679

(ďalej len „zhotoviteľ“)

J. H. Vlas

Článok 3. Rozsah prác a technické podmienky

Čl. 3, tab. 1 v bode 3.1.1 sa dopĺňa a jej nové znenie je nasledovné

3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. 2. na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 13.08.2007 a listu objednávateľa číslo 5706/6231/2007 o prevzatí ponuky a doplnenia navyše prác objednávateľom v nasledovnom rozsahu:

Tab.č.1

Číslo cesty	Okres	Popis úseku	Kanálové poklopy ks	Uličné vpuste ks
I/14	Banská Bystrica	Prieťah obcou Harmanec	-	1
I/50	Žiar nad Hronom	Prieťah mestom Žiar nad Hronom	-	2
I/50	Zvolen	Prieťah obcou Zvolenská Slatina	-	4
I/50	Zvolen	Prieťah mestom Zvolen	1	2
I/50	Zvolen	Prieťah obcou Viglaš	-	8
I/50	Zvolen	Prieťah obcou Pstruša	1	-
I/50	Zvolen	Prieťah obcou Kriváň	3	2
I/50	Banská Bystrica	Prieťah mestskou časťou Jakub	1	-
I/65	Žiar nad Hronom	Prieťah obcou Ladomerská Vieska	-	1
I/65	Žiar nad Hronom	Prieťah mestom Kremnica	16	51
I/66	Krupina	Prieťah mestom Krupina	1	-
I/66	Banská Bystrica	Prieťah mestom Banská Bystrica	11	1
I/66	Brezno	Prieťah obcou Podbrezová	1	2
I/66	Brezno	Prieťah mestom Brezno	-	3
SPOLU			35	77

Článok 6. Termín plnenia

Čl. 6, ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.11.2007

**Článok 16.
Záverečné ustanovenia**

Čl. 16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením

16.4 Dodatok č. 1 k zmluva č. objednávateľa 145/6231/2007 má 2 strany a prílohu č. 1. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č. 1 neupravené zostávajú nezmenené v platnosti.

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA - SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :
V Stodě, dňa 23. 10. 2007

POWERLIFT
AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Stříbrská 45, CZ - 333 01 STOD
tel./fax: 377 901 226
www.kanalove-poklopy.cz

Ing. Radek Kucharik, konateľ
AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Stod u Plzně

Dodatok č. 1 k ZoD č. 145/6231/2007
jednotkové ceny

Názov položky	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku bez DPH	Cena za mernú jednotku s DPH
Dodávka kompletného kanálového poklopu typu REXEL „D“	1 ks	3 780,00	4 498,00
Dodávka kompletnej uličnej vpuste rozmeru 650 x 650 „D“	1 ks	6 290,00	7 485,00
Dodávka dvojitej vpuste „horská vpust“	1 ks	28 900,00	34 391,00

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2007

STAVEBNÁ FIRMA CIEŠ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPÍNANÁ CIEŠ
974 23 Banská Bystrica
Skuteckého 32

Ing. Peter Polešenský.
riadiť SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Stodě, dňa 23.10.2007

POWERLIFT
AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Stribská 45, CZ - 333 01 STOD
tel./fax: 377 901 226
www.kanalova-poklopy.cz

Ing. Radek Kucharik, konateľ
AGRI FAIR – POWER LIFT s.r.o. Stod u Plzně

Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu:

Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí

Dodatok č. 1 k ZoD č. 145/6231/2007

Spracovateľ návrhu dodatku: Ing. Eva Šávelová, SSC-IVSC Banská Bystrica, 17.10.2007

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6232	JUDr. Katarína Vlčeková	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>17.10.2007</u>	<u>Vlčeková</u>
6270	Ing. Vladimír Sobol	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>18.10.2007</u>	<u>Sobol</u>

Prípomienky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 14-12-2007	
Podacie číslo: 8536	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

1526 /1110/2007

Vybavuje/linka:

Mgr. Gogová/0250255291

Bratislava

3.12.2007

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác „Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí“ uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávatelom a spoločnosťou AGRI FAIR – POWER LIFT, s.r.o. ako zhotoviteľom. Dodatkom sa zníži pôvodná zmluvná cena o 76.350,- Sk s DPH. (Celková cena je 2.080.881,60 Sk s DPH)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mileticova 19
826 19 BRATISLAVA

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ