

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 169/6270/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie stavebných prác:

Nehodové miesta na cestách I. triedy – opatrenia

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie
- úprava ceny za vykonanie prác z dôvodu zapracovania podmienok ORPZ ODI Zvolen, ktoré boli vznesené pri odsúhlasení technického riešenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
statutárny orgán	: Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických	: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest
	: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4343210, 048/4143424
E-mail	: vladimir.sobol@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ	: SAROUTE, s.r.o.
Sídlo	: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený	: Ivan Hlavoň, konateľ spoločnosti
IČO	: 31 606 458
IČ DPH	: SK 2020439740
Bankové spojenie	: Istrobanka a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu	: 10006-34918100/4900
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ivan Hlavoň, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie	

Handwritten signature

vo veciach technických
Telefón, fax
E-mail
Právna forma

: Jaroslav Kaštan, riaditeľ divízie značenia
: 042/4379501, 042/4379506
: info@saroute.biz, saroute@saroute.biz
: Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo: 11825/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

Čl.5 ods. 5.1 sa dopĺňa novým bodom 5.1.1 s nasledovným znením :

5.1.1 Cena prác podľa dodatku č.1

Zmluvná cena celkom bez DPH	119 110,00 - Sk
DPH 19 %	22 630,90 - Sk
Zmluvná cena celkom s DPH	141 740,90 - Sk

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1.

	bez DPH	DPH 19 %	spolu
Cena podľa ZoD	932 420,00	177 159,80	1 109 579,80
Cena podľa dodatku č. 1	119 110,00	22 630,90	141 740,90
Cena prác celkom	1 051 530,00	199 790,70	1 251 320,70

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.05.2008

Článok 16. Záverečné ustanovenia

Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 169/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Považskej Bystrici, dňa 30. XI. 2007

SAROUTE s. r. o.
Hlavná 326, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 31 006 458, IČ DPH: SK2020439740

Ivan Hlavoň
konateľ spoločnosti

Nehodové miesta na cestách I. triedy - opatrenia

Názov položky	Rozmer/poznámka	Počet MJ	MJ	Genazá MJ	Genazá bez DPH	DPH 19%	Genazá plus DPH 19%
Ochranné ostrovčeky	plastové dielce 500x500x100	74	ks	4 170,00	308 580,00	58 630,20	367 210,20
Vodorovné dopravné značenie čiara 125 mm	studený plast	1200	bm	88,00	105 600,00	20 064,00	125 664,00
Vodorovné dopravné značenie čiara 250 mm	studený plast biele prevedenie	160	bm	176,00	28 160,00	5 350,40	33 510,40
Vodorovné dopravné značenie čiara 125 mm (V12b)	studený plast žlté prevedenie	1000	bm	94,00	94 000,00	17 860,00	111 860,00
Vodorovné dopravné značenie plochy V13	studený plast	140	m2	500,00	70 000,00	13 300,00	83 300,00
Vodorovné dopravné značenie plochy V6	studený plast	60	m2	500,00	30 000,00	5 700,00	35 700,00
D6a 1000x1000	Fluorescenčná, žltá/zelená, fólia tr. III	6	ks	9 100,00	54 600,00	10 374,00	64 974,00
C5 500	Fólia triedy II	6	ks	3 850,00	23 100,00	4 389,00	27 489,00
D60 1250 x 1500 (A4a)	Fluorescenčná, žltá/zelená, fólia tr. III	4	ks	24 140,00	96 560,00	18 346,40	114 906,40
D60 1250 x 1500 (A13)	Fluorescenčná, žltá/zelená, fólia tr. III	4	ks	23 600,00	94 400,00	17 936,00	112 336,00
B25a 900	Fólia triedy III	1	ks	15 250,00	15 250,00	2 897,50	18 147,50
A11 1500x1400	Fluorescenčná, žltá/zelená, fólia tr. III	1	ks	17 200,00	17 200,00	3 268,00	20 468,00
Z4b 200x700	Fólia triedy II	6	ks	2 940,00	17 640,00	3 351,60	20 991,60
D43 1500x330	Fólia triedy II	2	ks	4 890,00	9 780,00	1 858,20	11 638,20
D1a	Fólia triedy II	3	ks	2 400,00	7 200,00	1 368,00	8 568,00
D63 1000x1500	Fólia triedy II	3	ks	10 500,00	31 500,00	5 985,00	37 485,00
Demontáž DZ		15	ks	570,00	8 550,00	1 624,50	10 174,50
Návrh technického riešenia		1	ks	39 410,00	39 410,00	7 487,90	46 897,90
Spolu				1051 530,00	1051 530,00	199 790,70	1 251 320,70

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Peťenský.

riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Považskej Bystrici, dňa 30. XI. 2007

VIKROUTE s.r.o.
Mládežnícka 326, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 31.606.458, IČ DPH: SK2020439740

Ivan Hlavon

konateľ spoločnosti



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 03-12-2007	
Podacia číslo: 8154	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6237

Slovenská správa ciest

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

Skuteckého 32

974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

Vybavuje/linka:

Bratislava

14992/1120/2007

Hambálek/02 50255240

29.11.2007

Vec

Udelenie súhlasu podpisu dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo „Nehodové miesta na cestách I. triedy - opatrenia“ z dôvodu zmeny termínu realizácie diela a zmeny ceny prác 1 251 320,70 Sk s DPH (1 051 530,- Sk bez DPH) so zhotoviteľom SAROUTE, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici.

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-