

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 170/6231/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác: **Oprava kanalizácie v sociálnej budove a kanalizačnej prípojky**

V zmysle čl. 10 ods.10.1 ZoD (ďalej len zmluva) 170/6231/2007 sa zmluva mení a predmetom dodatku č.1 k zmluve je:

- zmena ceny diela
- zmena zodpovednosti za vady

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- | | |
|--|---|
| štátutárny orgán | : Slovenská správa ciest |
| osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | Miletičova č.19, 826 19 Bratislava |
| | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| | : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, |
| | Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania |
| technických | : Ing. Jana Semanová – vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| č. účtu | : 7000135433/8180 |
| IČO | : 00 33 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Telefón, fax | : 048/4343210, 048/4143424 |
| Právna forma | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- | | |
|---|---|
| Sídlo | : AQUA DEFEKT s.r.o. |
| | : Festivalová 18, 010 01 Žilina |
| Zastúpený | : Ing. Bútora Dušan |
| IČO | : 315 78 454 |
| IČ DPH | : SK 2020448694 |
| Bankové spojenie | : Ľudová banka |
| Číslo účtu | : 4000401400/3100 |
| Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných | : Ing. Bútora Dušan |
| vo veciach technických | : Ing. Suchán Ján |
| Telefón, fax | : 041/5621250, 041/5621242 |
| E-mail | : info@aquadefekt.sk |
| Právna forma | : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS v Žiline, Oddiel Sro, Vložka číslo 910/L |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Handwritten signature

Článok 4. Cena diela a platobné podmienky

Čl. 4, ods. 4.1 sa dopĺňa a mení nasledovne :

- 4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k zmluve.

Cena prác podľa dodatku č.1

Cena bez DPH	- 93 600,00 Sk
DPH 19 %	- 17 784,00 Sk
Cena celkom s DPH	- 111 384,00 Sk

Cena prác podľa ZoD vrátane dodatku č.1

Cena podľa ZoD bez DPH	176 150,00,- Sk
Cena podľa dodatku č. 1 bez DPH	- 93 600,00 Sk
Cena prác celkom bez DPH	82 550,00 Sk
DPH 19 %	15 684,50 Sk
Cena prác celkom s DPH	98 234,50 Sk

Slovom :Deväťdesiatosemtisícdeväťstotridsaťštyri Sk 50/100

Článok 8. Zodpovednosť za vady a záručná doba

Čl. 8, ods 8.3 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 8.3. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi

Čl. 8 sa dopĺňa novým ods. 8.5. s nasledovným znením:

- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne vykonať prečistenie kanalizácie – prípojky z dôvodu neodstránenia cudzieho telesa, zakliesneného v mieste opravovaného prelomenia kanalizácie.

Článok 12. Záverečné ustanovenia

Čl.12 sa dopĺňa novým ods. 12.5 s nasledovným znením :

- 12.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 170/6231/2007 má dve strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, 30.1.2008

LOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Skuteckého 82

974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Žiline,

AQUA DEFEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 8

010 01 ŽILINA ②

☎ 041/5621 250, 041/5621 242

IČO: 31578454, IČ DPH: SK2020448694

Ing. Dušan Bútora
konateľ AQUA DEFEKT s.r.o., Žilina

Oprava kanalizácie v sociálnej budove a kanalizačnej prípojky

Špecifikácia ceny prác

P.č.	Názov činnosti	M.J.	Cena za M.J. v Sk bez DPH	Počet M.J.	Cena v Sk bez DPH	Cena za M.J. v Sk bez DPH	Počet M.J.	Celková cena v Sk bez DPH podľa dod. č. 1
1.	Kontrola technického stavu - TV monitoring	3.2.1	135,00 Sk	15	2 025,00 Sk	135,00 Sk	25	3 375,00 Sk
2.1.	Čistenie potrubia DN 100, 200	3.3.1	140,00 Sk	15	2 100,00 Sk	140,00 Sk	43	6 020,00 Sk
2.2.	Čistenie potrubia DN 300	3.3.1	0	0	0,00 Sk	747,91 Sk	48	35 900,00 Sk
3.	Diagnostika	3.3.2	85,00 Sk	15	1 275,00 Sk	85,00 Sk	43	3 655,00 Sk
4.	Oprava kanalizačnej prípojky (krátka vložka)	3.4.1	8 900,00 Sk	7,5	66 750,00 Sk	8 900,00 Sk	-5,5	-48 950,00 Sk
5.	Oprava kanalizácie v sociálnej budove (krátka vložka)	3.4.2	5 200,00 Sk	20	104 000,00 Sk	5 200,00 Sk	-18	-93 600,00 Sk
	Celková cena spolu bez DPH							-93 600,00 Sk
	19% DPH							-17 784,00 Sk
	Celková cena spolu s DPH							-111 384,00 Sk

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.4. 2008

LOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32

BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský

riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa

AQUA DEFECT s.r.o.

Hviezdoslavova 8

010 01 ŽILINA

041/5621 250 041/5621 242

IČO: 31573541 J. DPH: 203448694

Ing. Dušan Bútora

konateľ AQUA DEFECT s.r.o., Žilina



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 05-02-2008	
Podľa číslo: 4034	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica


Vaša zn.:	Naša zn.:	Vybavuje/linka:	Bratislava
	3353/1120/2007	Mgr. Gogová/0250255291	30.01.2008

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na uskutočnenie prác „Oprava kanalizácie v sociálnej budove a kanalizačnej prípojky“, uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou AQUA DEFEKT, s.r.o. ako zhotoviteľom. Dodatkom sa mení termín odovzdania diela a zároveň cena diela. Pôvodná cena diela sa znižuje o 93.600,- Sk bez DPH.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-80-


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ