

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 174/6231/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác:

Zbrúsenie nerovností na cestách I. triedy

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena rozsahu prác z dôvodu naviac prác požadovaných dopravným inžinierom na ceste I/50 v okrese Lučenec, ďalej zmeny šírky frézovania z dôvodu vytvorenia jednotného priečneho sklonu vozovky, ktorá vyplynula po odfrézovaní plánovaného pásu šírky 1m a nerealizovanie niektorých úsekov na cestách I/50 a I/59 vzhľadom na limitovanú výšku finančných prostriedkov
- úprava zmluvnej ceny na základe zmeny článku 3.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve:

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ** : **Slovenská správa ciest**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : **Ing. Eva Šávelová** – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických : **Ing. Vladimír Soboľ** – námestník úseku správy a prevádzky ciest
: **Ing. Viera Uhrínová** – vedúca oddelenia prevádzky ciest
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
č. účtu : **7000135433/8180**
IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**
Telefón, fax : **048/4343210, 048/4143424**
Právna forma : **Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006**

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **ZHOTOVITEĽ**
Názov a sídlo : **BALTOM, s.r.o.**,
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
Zastúpený : **Ing. Dušan Klimo**, konateľ spoločnosti
IČO : **36 196 428**
IČ DPH : **SK2020046655**
Bankové spojenie : **ČSOB, a.s., Bratislava**
Číslo účtu : **284400953/7500**
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : **Ing. Dušan Klimo**, konateľ

M. Voda

J. J.

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických
Telefón, fax
E-mail
Právna forma

: Ing. Zuzana Šándorová
: 02/53418738
: dusan.klimo@baltom.sk
: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd.: Sro., vložka 39836/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 3. Rozsah prác

Čl.3, ods.3.2 sa mení nasledovne:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, predmetom ktorého je zbrúsenie priečných nerovností na ceste I/50 v okresoch Zvolen, Lučenec a Rimavská Sobota a na ceste I/65 v okrese Žiar nad Hronom a to pomocou cestnej frézy s jemným bubnom v nasledovnom rozsahu:

- cesta I/50 v km 238,370 – 242,100 v šírke 1m	2 730 m ²
- cesta I/50 v km 270,770 – 273,370 v šírke 1m	2 600 m ²
- cesta I/50 v km 300,420 – 302,980 v šírke 5,75 m	14 720 m ²
- cesta I/50 v km 302,980 – 303,520 v šírke 7,5m	4 050 m ²
- cesta I/50 v km 303,520 – 304,740 v šírke 2 m	0 m ²
- cesta I/50 v km 332,800 – 334,200 v šírke 1m	2 800 m ²
- cesta I/59 v km 3,850 - 4,350 v šírke 4m	0 m ²
- cesta I/65 v km 63,300 – 71,000 v šírke 1m	2 160 m ²
SPOLU	29 060 m²

Článok 4. Cena prác a platobné podmienky

Čl. 4, ods. 4.1 sa dopĺňa a mení nasledovne :

4.1 Cena za vykonanie prác je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov:

Cena za 1 m ² bez DPH	109,00 Sk
DPH 19%	20,71 Sk
Cena za 1 m ² s DPH	129,71 Sk

	bez DPH	DPH 19 %	spolu
Cena podľa ZoD	2 680 310,00	509 258,90	3 189 568,90
Cena podľa dodatku č. 1	487 230,00	92 573,70	579 803,70
Cena prác celkom	3 167 540,00	601 832,60	3 769 372,60

Slovom : trimilióny sedemstošesťdesiatdeväťtisíc tristosedemdesiatdva slovenských korún
a šesťdesiat halierov

Článok 12.
Záverečné ustanovenia


Čl.12 sa dopĺňa novým ods. 12.5 s nasledovným znením :

12.5. Dodatok č.1 k ZoD č. objednávateľa 174/6231/2007 má tri strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


.....
Ing. Peter Rolešenský.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa 30.11.2007


.....
Ing. Dušan Klímo
riaditeľ spoločnosti

BALTOM, s.r.o. ©
Prievozská 18
821 09 BRATISLAVA
IČO: 36 196 428, IČ DPH: SK2020046655



Slovenská správa ciest
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica