

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : **179/6270/2007**

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác:

I/66 Oprava odvodnenia pri vstupe do Brezna

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. OBJEDNÁVATEĽ | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| | Miletičova č.19, 826 19 Bratislava |
| štátutárny orgán | : Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ |
| osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | : Ing. Peter Polešenský , riaditeľ SSC-IVSC, |
| | Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania |
| technických | : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest |
| | : Ing. Erika Pulíšová – pracovník oddelenia správy ciest |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| č. účtu | : 7000135433/8180 |
| IČO | : 00 33 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Telefón, fax | : 048/4343210, 048/4143424 |
| E-mail | : vladimir.sobol@ssc.sk ; eva.savelova@ssc.sk |
| Právna forma | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- | | |
|---|--|
| 1.2. ZHOTOVITEĽ | : HASTRA s.r.o. |
| Sídlo | : Kragujevská 11, 010 01 Žilina |
| Zastúpený | : Ing. Milan Hanuliak , konateľ spoločnosti |
| | p. Jozef Hanuliak , konateľ spoločnosti |
| IČO | : 31 606 296 |
| IČ DPH | : SK 2020446098 |
| Bankové spojenie | : UniCredit Bank |
| Číslo účtu | : 6609298035/1111 |
| Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných | : Ing. Milan Hanuliak |
| Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických | : Jozef Hanuliak |

M. Vloš

Telefón, fax
E-mail
Právna forma

: 041/564 3406, 500 3785
: hastra@hastra.sk
: spol. s r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.06. 2008

Článok 16. Záverečné ustanovenia

Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 179/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský.
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :
V Žiline, dňa 30.11.2007

HASTRA
KRAJČIAROVSKÁ 11
010 01 ŽILINA

Ing. Milan Hanuliak
konateľ spoločnosti



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 03-12-2007	
Podacie číslo: 8153	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

Slovenská správa ciest

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

Skuteckého 32

974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Náša zn.:

Vybavuje/linka:

Bratislava

14989/1120/2007

Hambálek/02 50255240

29.11.2007

Vec

Udelenie súhlasu podpisu dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo „I/66 Oprava odvodnenia pri vstupe do Brezna“ z dôvodu zmeny termínu ukončenia realizácie diela so zhotoviteľom HASTRA, s.r.o. so sídlom v Žiline.

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-