

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: **191/6231/2007**

Č. zhotoviteľa: **07BA01019**

na vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) stavby:

### „I/50 Kriváň - Podkriváň“

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) v súlade s čl. 19 ods. 1 je :

- zmena obsahu diela na základe vzájomnej dohody a po posúdení stavebno-technického stavu vozovky počas projektových prác.
- zmena termínu plnenia v súlade s čl. 7.3.1
- poverenie k vypracovaniu dielčej časti diela novým podzhotoviteľom v súlade s ods. 11.2 zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného  
obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785, nie sme platcom DPH  
Telefón, fax : 048/4343210; 048/4143424  
E-mail : eva.savelova@ssc.sk  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa  
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR  
č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **Valbek s.r.o.**  
Názov a sídlo : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti  
V zastúpení  
osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider  
Bankové spojenie : Komerční banka Bratislava, a.s.  
Číslo účtu : 35-6848780267/8100  
IČO : 36 612 642  
DIČ : 2022209288  
IČ DPH : SK 2022209288  
Telefón : 02/44 643 077  
Fax : 02/44 643 078  
E-mail : manco@valbek.sk  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR  
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č.  
41175/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Uč

**Čl. 4. Rozsah a obsah**

Čl. 4. ods. 4.4 Nároky na spracovanie DPsa dopĺňa novým bodom 4.4.9 s nasledovným znením:

4.4.9. Zabezpečiť meranie únosnosti podložia vozovky , (2 vývrty ø 400 mm)

**Čl. 6. Termín plnenia**

Čl. 6. odst. 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 Kompletná dokumentácia 31.05.2008

**Čl. 11. Podzhotoviteľia**

Čl. 11, ods. 11.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

**Zoznam podzhotoviteľov:**

| Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa | Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu | Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom | Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GEO3 Trenčín s.r.o.                   | Dokumentácia meračských prác                                 | geodetické                             | 10%                                                      |
| VUIS – Cesty spol. s r.o.             | Meranie únosnosti podložia vozovky                           | diagnostické                           | 12%                                                      |

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 22 .

**Čl. 21. Záverečné ustanovenia**

Čl. 21. sa dopĺňa novým odst. 21.5 nasledovným znením:

21.5 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa 191/6231/2007 a č. zhotoviteľa 07BA01019 má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č. 1 neupravované zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 28.3.2008

Za zhotoviteľa  
V Bratislave dňa 18.3.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Eduard Manco  
konateľ spoločnosti  
Valbek s.r.o.



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Slovenská správa ciest<br/>IVSC Banská Bystrica</b> |                |
| Dátum: - 3 -04- 2008                                   |                |
| Podacie<br>číslo: 12242                                | Číslo spisu:   |
| Prílohy/listy:                                         | Vybavuje: 6231 |

IVSC Banská Bystrica  
Ing. Peter Polešenský  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

|           |                 |                        |            |
|-----------|-----------------|------------------------|------------|
| Vaša zn.: | Naša zn.:       | Vybavuje/linka:        | Bratislava |
|           | 11402/1120/2007 | Mgr. Gogová/0250255291 | 28.03.2008 |

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na poskytnutie služby I/50 Kriváň – Podkriváň (DP a AD), uzatvorenú medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou Valbek s.r.o. ako poskytovateľom. Zmluvná cena diela sa týmto dodatkom nemení.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-8-

Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ