

**Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo**

**uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na stavbu „I/66 Medzibrod – most“**

č. objednávateľa : **6231/124/2006**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia dotknuté články a body predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne :

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ
Sídlo

: **Slovenská správa ciest - IVSC**
Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica

1.2. ZHOTOVITEĽ
Názov a sídlo

: **TMG a.s.**
: Priemyselná 11, 971 01 Prievidza

bod 21.1 čl. 21 sa mení a znie :

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

21.2. Termín ukončenia prác : **30.09.2007**

bod 29.1, čl. 29 sa mení a znie :

Čl. 29. Cena

29.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa.

Zmluvná cena bez DPH podľa Dodatku č. 2 ZoD	11 999 155,90 Sk
201-00 Oprava mosta,	
časť odpočtové položky nerealizovaných prác	- 552 084,50 Sk
Spolu bez DPH	11 447 071,40 Sk
DPH 19%	2 174 943,50 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	13 622 014,90 Sk
Slovom: trinásť miliónov šesťstodvadsaťdvaštrnásť Slovenských korún 90/100	

Rozpočty 201-00 Oprava mosta, časť odpočtové položky nerealizovaných prác tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

čl. 49 sa mení a znie :

49. Záverečné ustanovenia

49.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6231/124/2006 zo dňa 18.9.2006 zostávajú nezmenené.

49.10. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

49.11. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6231/124/2006 zo dňa 18.9.2006, Dodatku č. 1 zo dňa 2.5.2007 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.6.2007

49.12. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 30.9.2007

Za objednávateľa

Doc. Ing. Ivan Hrávoň, CSc
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

V Prievidzi, dňa 30.9.2007

Za zhotoviteľa

TMG a.s.
Priemyselná 9A
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31645909 DIČ: 2020469352
IČ pre DPH: SK2020469352

Ing. Miroslav Toman
predseda predstavenstva TMG a.s.

ROZPOČET

Stavba: I/66 Medzibrod - most

Objekt: 201-00 Oprava mosta

Časť: Odpočtové položky nerealizovaných prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TMG a.s. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV **Práce a dodávky HSV** **-552 084,50**

5 **Komunikácie** **-552 084,50**

41	5735391	Emulzný mikrokoberec 2x8 mm kladený za studena	m2	-1 050,000	224,00	-235 200,00
44	9316711175	Pružný dolatačný záver 750/100	m	-13,200	24 006,40	-316 884,50

Celkom **-552 084,50**

.....

Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu: **I/66 Medzibrod – most**
návrh dodatku č. 3

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6251	Ing. Valent	<u>Súhlasím</u>	<u>14.8.07</u>	<u>[Signature]</u>
6261	Ing. Štulajter	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>24.8.07</u>	<u>[Signature]</u>
6231	Ing. Samuelčík	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>30.8.07</u>	<u>[Signature]</u>
6232	JUDr. Pôbišová	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>28.08.2007</u>	<u>[Signature]</u>

Pripomienky: Žiadam k štádiu projektu

.....

.....

.....

.....

.....

.....