

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa 6.októbra 2006

NÁZOV STAVBY : I/50 KRIVÁŇ – MOST EV.Č.201

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 6

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia
verejného obstarávania
- vo veciach technických : **Ing. Juraj Valent**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu: : **7000135433/8180**
IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**
Telefón, fax : **048/4143232; 048/4143424**
Právna forma : **Štátna rozpočtová organizácia zriadená**
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo
dňa 14.februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ : **Doprastav a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : **Doprastav a.s. závod Zvolen**
Hronska 3211/1, 960 93 Zvolen
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Dušan Mráz**, podpredseda
Predstavenstva a.s.
Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing.Ján Šoltýs**, riaditeľ závodu Zvolen
- vo veciach technických : **Ing.František Tomek**, obchodný námestník závodu
Ing.Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu
- vo veciach ekonomických : **Ing.Robert Gogola**, ekonomický námestník
závodu
Bankové spojenie : **UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A,**
813 33 Bratislava
Číslo účtu : **6600837004/1111**
IČO : **31 333 320**
IČ DPH : **SK2020372497**
Telefón : **045/5305412**
Fax : **045/5305403**
E-mail : **bohumil.plsik@doprastav.sk**
Právna forma : **akciová spoločnosť**
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe odsúhlasených zmien vo výkaze výmer sa mení rozsah prác na objektoch 101-00 a 201-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
101-00	Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301	+ 68 292,20
201-00	Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev.č. 201	+ 110 140,80
	Spolu :	+ 178 433,00

spolu bez DPH : 178 433,00 Sk
 DPH 19 % z 178 433,00 Sk : 33 902,27 Sk
 spolu s DPH : 212 335,27 Sk

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	11 799 509,30	2 241 906,77	14 041 416,07
Dodatok č. 2 spolu	178 433,00	33 902,27	212 335,27
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.2 SPOLU	11 977 942,30	2 275 809,04	14 253 751,34

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa 6.októbra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: - 2. APR. 2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Ľudského 32
 974/23 BANSKÁ BYSTRICA
 Ing. Juraj Valent -13-
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 2.4.2007

Za zhotoviteľa :

Ing. Dušan Mráz
 podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
 riaditeľ závodu Zvolen

Dopravný, a. s.
 ZÁVOD ZVOLEN
 Hronská 1, 980 93 Zvolen
 - 04101 -

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY**Stavba: I/50 KRIVÁŇ - MOST EV. Č. 201**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica


Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

Objekt č.	Názov	Cena ZoD	Cena dod. č.2	Cena ZoD+dod.č.2	DPH 19%	Cena ZoD+dod.č.2
		v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk	v Sk s DPH
001-00	Všeobecné položky	603 000,00	0,00	603 000,00	114 570,00	717 570,00
010-00	Príprava objektov zariadenia staveniska	147 750,98	0,00	147 750,98	28 072,69	175 823,67
101-00	Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301	1 926 993,19	68 292,20	1 995 285,39	379 104,22	2 374 389,61
201-00	Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev. č. 201	9 121 765,13	110 140,80	9 231 905,93	1 754 062,13	10 985 968,06
	Celkom	11 799 509,30	178 433,00	11 977 942,30	2 275 809,04	14 253 751,34

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Doprastav, a.s.
ZÁVOD ZVOLEN
Hronská 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : Všeobecné položky

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s.; závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

0 Ostatné

1	100 01.1	Zariadenie staveniska - zriadenie	Sk	1,000	245 000,00	245 000,00
2	100 01.2	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	3,000	49 000,00	147 000,00
3	100 01.3	Zariadenie staveniska - odstránenie	Sk	1,000	97 000,00	97 000,00
4	100 04	Dokumentácia skutočného vyhodnotenia stavby (DSVS)	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
5	100 06	Poistenie diela	ks	1,000	39 000,00	39 000,00


0 Ostatné

603 000,00

Celkom

603 000,00

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Doprastav, a. s.
ZÁVOD ZVOLEN
Hronska 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : 010-00 Príprava objektov zariadenia staveniska

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm 0,560 t	m2	10,000	244,60	2 446,00
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	10,000	247,60	2 476,00
3	120901122	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého prekladaného kameňom	m3	7,000	5 516,40	38 614,80
4	133301101	Hľbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 4 do 100 m3	m3	1,500	1 239,40	1 859,10
5	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,300	0,00	0,00
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	3,000	38,00	114,00
7	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	7,000	70,30	492,10
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	1,500	153,10	229,65
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1,500	40,50	60,75
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením do 100 m3	m3	1,500	128,80	193,20

1 Zemné práce

46 485,60

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

11	338171122	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	20,000	353,80	7 076,00
12	5534644200	Stĺpik z ocele rúrky SL5,h-2,15 m	kus	16,000	409,00	6 544,00
13	553464450	Stĺpik z ocele rúrky so vzperou SL6, h-2,15	kus	4,000	765,70	3 062,80

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16 682,80

5 Komunikácie

14	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom hrubým drveným	t	8,016	592,30	4 747,88
15	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	3,945	3 016,40	11 899,70

5 Komunikácie

16 647,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (9 km)	t	8,760	94,50	827,82
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,080	0,00	0,00
18	979081199	Poplatok za uloženie sute na skládke	t	24,860	1 090,90	27 119,77
19	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,230	51,90	63,84
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,760	114,90	1 006,52
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,230	229,80	282,65

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 300,61

99 Presun hmôt HSV

22	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	14,721	0,00	0,00
----	-----------	--	---	--------	------	------

99 Presun hmôt HSV

0,00

HSV Celkom

109 116,58

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

23	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	90,000	93,50	8 415,00
24	3132456400	Sieť so štvorcovými okami,11343 pozinkovaná 20,0/1,8mm/1,60m	m2	72,000	116,90	8 416,80


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8
25	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	90,000	93,00	8 370,00
26	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	kus	2,000	511,80	1 023,60
27	5534492900	Vráta oceľové s oceľový stĺpikom 330x165cm	kus	1,000	11 946,40	11 946,40
28	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m ²	kus	2,000	231,30	462,60
29	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	0,00	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 38 634,40

PSV Celkom 38 634,40

Celkom 147 750,98

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu


Doprastav, a. s.
ZÁVOD ZVOLEN
Hronska 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : 101-00 Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1		Práce a dodávky HSV				
		Zemné práce				
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratáním do 50 m, do 1000 m2	m2	25,000	31,00	775,00
2	113151114	Odstránenie živič. krytu frézovaním, plôch do 500 m2 hr. 50 mm - 0,128 t	m2	728,133	75,90	55 265,29
3	113151115	Odstránenie živič. krytu frézovaním, plôch do 500 m2 hr. 60 mm - 0,154 t	m2	728,133	90,80	66 114,48
4	121101111	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m a do 100 m3	m3	14,070	89,80	1 263,49
5	122202201	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 do 100 m3	m3	15,159	103,50	1 568,96
6	122202209	Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	7,580	0,00	0,00
7	122302202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,084	138,00	30 647,59
8	122302209	Priplatek k cenám za lepivosť horniny 4	m3	55,521	0,00	0,00
9	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	0,472	885,30	417,86
10	132201109	Priplatek k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,236	0,00	0,00
11	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	5,355	43,40	232,41
12	162301500	Vodorovné premiestnenie krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3000m (9km)	m2	25,000	397,50	9 937,50
13	162301509	Priplatek za každých ďalších 1000 mpremiest vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	150,000	0,00	0,00
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (9km)	m3	246,430	189,00	46 575,27
15	162701109	Priplatek za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	1 478,580	0,00	0,00
16	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	246,430	88,50	21 809,06
17	171101131	Uloženie sypaniny do násypov z nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	5,355	126,40	676,87
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,070	46,80	658,48
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	232,360	46,80	10 874,45
20	171201209	Poplatok za uloženie zemín na skládku	m3	246,430	535,00	131 840,05
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	88,995	6,60	587,37
22	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	167,178	51,00	8 526,08
23	182201101	Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch	m2	79,200	46,00	3 643,20
1		Zemné práce				391 413,39
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
24	334121111	Osadenie prefabrikovaných opôr zo železobetónu hm. do 5 t	kus	27,000	3 848,30	103 904,10
25	5921601300	Betónové zvodidlo výška 800mm obojstranné BZV-O-080	kus	2,020	17 730,50	35 815,61
26	5921601000	Betónové zvodidlo výška 800mm jednostranné BZV-JKP-080	kus	2,020	12 120,10	24 482,60
27	5921600800	Betónové zvodidlo výška 800mm jednostranné BZV-J-080	kus	7,070	16 036,10	113 375,23
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				277 577,54
4		Vodorovné konštrukcie				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
28	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,325	4 505,40	1 464,26
4	Vodorovné konštrukcie			1 464,26		
5	Komunikácie					
29	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	5,711	3 144,50	17 958,24
30	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	787,260	28,00	22 043,28
31	577131111.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr (ABS) modifikovaný hr.40 mm	m2	393,630	385,90	151 901,82
32	577161114.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr (ABH) modifikovaný hr.70 mm	m2	393,630	673,80	265 227,89
33	599141111.1	Vyplnenie škár medzi krytom a obrubníkom asfaltovou zálievkou	m	51,460	628,30	32 332,32
5	Komunikácie			489 463,55		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
34	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	28,000	1 022,00	28 616,00
35	4044525700	Značka dopravná výstražná reflexná AI A10	kus	2,000	4 065,20	8 130,40
36	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	kus	2,000	4 065,20	8 130,40
37	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25	kus	2,000	5 304,40	10 608,80
38	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27	kus	6,000	5 304,40	31 826,40
39	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B37	kus	2,000	5 355,10	10 710,20
40	5534670105	Stĺpik pre dopravné značky s úchytom 60/3,00 m	kus	14,000	844,10	11 817,40
41	4044541000	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	kus	2,000	5 304,40	10 608,80
42	914001111.1	Osadenie a demontáž prenosnej dopravnej značky	kus	80,000	392,80	31 424,00
43	4044521000	Smerovacie dosky bez osvetlenia	kus	11,000	2 121,80	23 339,80
44	4044521010	Smerovacie dosky s osvetlením	kus	9,000	7 759,80	69 838,20
45	914001111.2	Osadenie a demontáž svetelnej signalizácie	súpr	2,000	3 637,50	7 275,00
46	4044521050	Svetelná signalizácia	súpr	1,000	56 250,00	56 250,00
47	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	80,000	24,00	1 920,00
48	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	48,00	7 680,00
49	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	80,000	3,00	240,00
50	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	9,00	1 440,00
51	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	240,000	3,00	720,00
52	919735111.1	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	80,000	151,30	12 104,00
53	919735112	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000	229,90	3 908,30
54	935112311	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	13,000	1 112,10	14 457,30
55	5922757000	Tvárnica -betón. žlabovka TBM 1-103 50x102,5x8/10	m	13,130	1 131,60	14 857,91
56	963011111	Demontáž základ. prefabrik. dosiek, pásov alebo pátek z betónu želez., hm. do 5 t 3,48 t	kus	27,000	3 396,90	91 716,30
57	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - 27km	t	299,294	244,90	73 297,10
58	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 781,631	0,00	0,00
59	979082299	Príplatok za uloženie na skládku	t	299,294	960,00	287 322,24
60	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	47,014	207,40	9 750,70
61	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	47,140	156,50	7 377,41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			835 366,66		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
99		Presun hmôt HSV				
62	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	173,148	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
		HSV Celkom				1 995 285,39
		Celkom				1 995 285,39

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Dopravný, a. s.

ZÁVOD ZVOLEN
Hronska 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET**Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201****Objekt : 201-00 Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262**

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1		Práce a dodávky HSV				
		Zemné práce				
1	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	m ²	20,800	25,00	520,00
2	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² živých, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m ²	467,000	41,40	19 333,80
3	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	52,000	63,50	3 302,00
4	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	300,000	130,60	39 180,00
5	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	30,000	0,00	0,00
6	120901122	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého prekladaného kameňom	m ³	14,190	6 107,00	86 658,33
7	120901123	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu železového alebo predpätého	m ³	11,825	14 486,60	171 304,05
8	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	180,000	82,80	14 904,00
9	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	90,000	0,00	0,00
10	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 4 do 100 m ³	m ³	60,000	138,00	8 280,00
11	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	15,000	0,00	0,00
12	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m ³	240,000	122,10	29 304,00
13	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m ³	354,000	60,80	21 523,20
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (9 km)	m ³	60,000	189,00	11 340,00
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4po spevnenenej ceste	m ³	360,000	0,00	0,00
16	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m ³	m ³	174,000	103,50	18 009,00
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	180,000	26,30	4 734,00
18	171201209	Poplatok za uloženie zemín na skládku	m ³	180,000	535,00	96 300,00
19	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m ³	m ³	174,000	237,40	41 307,60
1		Zemné práce				565 999,98
2		Zakladanie				
20	212752126	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 125 mm	m	30,000	322,90	9 687,00
21	212752199.1	Tratívy z rúr PE DN 40, obalená geotextíliou	m	24,000	46,30	1 111,20
22	212901219.1	Frézovanie drážky pre drenážnu rúrku do betónu	m	24,000	1 356,10	32 546,40
23	272311116	Základové klenby z betónu prostého tr. B 20 (zn.III)	m ³	12,000	4 308,50	51 702,00
24	272353101.1	Vŕtanie dier do betónu s výstužou 5% priemeru 16 mm	m	270,000	2 610,00	704 700,00
25	273321117	Základové dosky z betónu železového tr.B 30 (zn.IV)	m ³	7,000	4 747,60	33 233,20
26	273361216	Výstuž základových dosiek zo ŽB priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,500	51 501,00	25 750,50
2		Zakladanie				858 730,30
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
27	317121111	Osadenie rímsových tvárnic do akejkoľvek cementovej malty, hmotnosti jednotlivo nad 0,05 t do 1 t	kus	26,000	841,50	21 879,00
28	5932231000	Rímsový prefabrikát RP 99/55(1980x550x150)	ks	26,260	4 312,70	113 251,50
29	317321118	Rímsoy zo železového betónu tr. B 35 (-)	m ³	18,425	6 400,50	117 929,21

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
30	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	34,320	1 013,60	34 786,75
31	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	34,320	0,00	0,00
32	317361216	Výstuž ríms z ocele zn. 10 505	t	2,000	63 123,60	126 247,20
33	317361299	Kotvenie ríms zo železového betónu	ks	56,000	1 684,00	94 304,00
34	5530000005	Oceľové konštrukcie (kotvy ríms)	kg	400,000	99,90	39 960,00
35	334361316	Výstuž opôr, pilierov zo ŽB priemeru nad 12 mm z ocele 10 505	t	1,300	50 208,80	65 271,44
36	334361411	Výstuž mostných opôr zo zvaraných sietí	t	1,000	40 747,00	40 747,00
37	278282001.1	Vlákna do betónu Fortatech FIBRE	kg	105,000	530,40	55 692,00
38	2352142000	Živica lepiaca CHS Epoxy 1200	kg	50,000	315,20	15 760,00
39	378452112	Ochranná vrstva z cementovej malty, hr.do 4cm, na izoláciu, bez vložky zo zvaranej siete omietka	m2	105,000	682,90	71 704,50
40	392901111.1	Čistenie plôch bet.konštrukcií tlakovou vodou	m2	650,000	261,00	169 650,00
41	392901111.2	Čistenie dilatčných škár tlakovou vodou	m2	42,000	261,00	10 962,00
42	392901111.3	Čistenie plôch bet.konštrukcií oceľovými kefami	m2	50,000	261,00	13 050,00
43	392901111.4	Čistenie plôch bet.konštrukcií brokovaním	m2	320,000	122,50	39 200,00
44	395367222	Výstuž-kotvičky pre prichytenie sietí osadené do malty, z beton. ocele priemeru do 8-10 mm	kus	894,000	78,60	70 268,40
45	395453111.1	Torket z aktivovanej cementovej malty hr. 30 mm	m2	105,000	1 667,50	175 087,50
46	395453191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 10 mm hr. plášťa z aktivovanej malty	m2	735,000	551,00	404 985,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			1 680 735,51		
4	Vodorovné konštrukcie					
47	421321117	Mostné nosné dosky alebo klenby zo železového betónu tr. B 30 (zn.IV)	m3	16,908	5 133,80	86 802,29
48	421321118	Mostné nosné dosky alebo klenby zo železového betónu tr. B 35 (-)	m3	90,743	5 773,80	523 931,93
49	421351199.1	Vŕtanie dvier príklepom do betónu priemer 16 mm hĺbka 200mm	m	585,000	609,00	356 265,00
50	421351199.2	Vŕtanie dvier príklepom do betónu priemer 30 mm	m	6,000	1 160,00	6 960,00
51	421361116	Výstuž mostných konštr. vodorov. zo ŽB priemeru do 12 mm z ocele 10505	t	22,500	54 363,90	1 223 187,75
52	421361489.1	Pečiatci náter SIKAGARD 186	m2	320,000	103,80	33 216,00
53	421361489.2	Pozinkovanie ponorom	ks	90,000	337,90	30 411,00
54	421361499.1	Kotvy pre prichytenie výstuže	ks	2 926,000	163,60	478 693,60
55	2352142000	Živica lepiaca CHS Epoxy 1200	kg	137,000	256,30	35 113,10
56	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100 mm z bet.tr.B7,5(zn.0) alebo B10(zn.I)	m2	2,040	461,40	941,26
57	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	31,152	2 435,00	75 855,12
58	462511111	Zahádzka lomového kameňa-fadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	4,000	1 358,80	5 435,20
4	Vodorovné konštrukcie			2 856 812,25		
5	Komunikácie					
59	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	617,400	27,30	16 855,02
60	577131111.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. (ABS) modifikovaný hr.40 mm	m2	308,700	385,90	119 127,33
61	577161114.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. (ABH) modifikovaný hr.70 mm	m2	462,700	673,80	311 767,26
62	599141111	Vyplnenie pružnou asfaltovou zálievkou	m	112,000	410,60	45 987,20
63	2463905010	Trvale pružný elastický tmel	kg	35,000	804,10	28 143,50
64	599141119.1	Tesnenie škár tmelom (dodávka + montáž)	m	10,000	19,60	196,00
65	599632119.1	Drenážny plast betón	m3	0,800	98 947,40	79 157,92
66	620461313.1	Reprofiláčna malta hr.10 mm	m2	245,000	2 102,50	515 112,50
67	620471119.1	Inhibitor korózie	m2	565,000	348,00	196 620,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
68	620471119.2	Spojovací mostík	m2	565,000	245,10	138 481,50
69	620481119.1	Stierka záverečná priem. hr. 3 mm	m2	245,000	471,30	115 468,50
70	620491119.1	Ochranný náter	m2	245,000	345,10	84 549,50
71	624601129.1	Injektáž trhlín v betóne	m	10,000	8 465,10	84 651,00
5	Komunikácie			1 736 117,23		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
72	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vzd.2 m	m	56,000	450,00	25 200,00
73	911332211.1	Osadenie a montáž zvodidla s ukotvením stĺpikov pri vz. 2m	m	82,000	754,80	61 893,60
74	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	14,000	3 906,80	54 695,20
75	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	38,000	1 056,30	40 139,40
76	5534683805	Stĺpik UE mostový pozinkovaný	kus	26,000	6 397,50	166 335,00
77	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	64,000	447,40	28 633,60
78	5534683605	Dištančný diel	kus	26,000	682,70	17 750,20
79	5534692505	Dilatačný diel zvodnice	kus	4,000	2 779,80	11 119,20
80	911339119.1	Príplatok k cene za osadenie a montáž madiel	m	105,300	51,00	5 370,30
81	1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	t	0,259	39 667,50	10 273,88
82	1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	t	0,252	39 667,50	9 996,21
83	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	4,000	4 231,00	16 924,00
84	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	2,000	663,10	1 326,20
85	4044575500	Tabuľky dopravné dodatkové E 3b	kus	2,000	3 370,20	6 740,40
86	5534670105	Stĺpik pre dopravné značky s úchytom 60/3,00 m	kus	2,000	844,10	1 688,20
87	931941111.1	Asfaltový mostný záver š.500 mm	m	24,000	2 592,50	62 220,00
88	931941211.1	Osadenie krycieho plechu záveru hr.5 mm	m	2,000	1 250,00	2 500,00
89	1381412500	Plech pozink.5,00 mm	t	0,028	49 200,00	1 377,60
90	935112311	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	24,000	373,40	8 961,60
91	5922757000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 1-103 50x102,5x8/10	Kus	48,480	1 131,60	54 859,97
92	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	kus	4,000	1 214,80	4 859,20
93	5524421000	Odvodňovač mostný MORAVA 300x300 "B" s odvod rúrou	kus	4,000	19 764,60	79 058,40
94	938901132.1	Čistenie dna potoka od úlomkov sutí	m2	500,000	44,90	22 450,00
95	942941021	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zaľ.plochy 3kPa,výšky do 10 m	m2	200,000	121,50	24 300,00
96	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1021	m2	400,000	70,90	28 360,00
97	942941821	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaľ.plochy do 3 kPa výšky do 10m	m2	200,000	0,00	0,00
98	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.	m	30,000	139,40	4 182,00
99	944944101	Záchytná sieť umiestnená max.6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ.drôtov	m2	200,000	126,30	25 260,00
100	961041211	Búranie mostných základov, z prost.betónu 2,2 t	m3	26,420	4 109,40	108 570,35
101	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	m	27,000	1 025,10	27 677,70
102	966077121	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg 0,184 t	kus	2,000	401,00	802,00
103	976092322	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch,s odpadovým potrubím obrubníkových 0,100 t	kus	4,000	4 153,00	16 612,00
104	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (9km)	t	132,800	111,40	14 793,92
105	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 062,400	0,00	0,00
106	979082299	Príplatok za uloženie na skládku	t	132,800	960,00	127 488,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			1 072 418,13		
99	Presun hmôt HSV					


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
107	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, výšky mosta do 20 m/821..11 až 31 a 61 až 71/	t	1 037,689	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
		HSV Celkom				8 770 813,39
711		Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti				
108	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	35,000	16,40	574,00
109	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	52 275,00	627,30
110	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	70,000	24,30	1 701,00
111	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,060	61 038,80	3 662,33
112	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	400,000	78,80	31 520,00
113	6283229805	Pásky ťažké asfaltované AIP ITERROUTE	m2	460,000	591,90	272 274,00
114	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,092	0,00	0,00
711		Izolácie proti vode a vlhkosti PSV Celkom				310 358,63 310 358,63
		Celkom				9 081 172,02
		dopočet k cene za materiál zvodidla				150 734
		Celkom so zvodidlom				9 231 905,93

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

OKAMOW, a. s.
ZÁVOD ZVOLEN
Hronská 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Dopočet zvodidlového zábradlia a nábehov pre zvodidlo :

1. Materiál podľa výpisu na výkrese č. 11

č.materiálu	názov materiálu	ks	j.cena	spolu
Zvodidlové zábradlie :				
30.01	zvodnica NH4	12	3 438,00	41 256
30.02	zvodnica NH4	2	3 730,20	7 460
30.06	dilatačný diel zvodnice NH 4	4	2 446,20	9 785
30.82	dištančný diel NH4-I	26	600,70	15 618
30.03	zvodnica NH4	2	2 665,40	5 331
31.40	koncové madlo ľavé 82,5/4	2	3 846,60	7 693
31.41	koncové madlo pravé 82,5/4	2	4 031,90	8 064
31.01	manžeta madla 102/6,3	6	676,50	4 059
31.03	manžeta priečle 60,3/2,9	18	286,80	5 162
31.A5	atypická manžeta madla 102/6,3	4	795,60	3 525
30.72	mostný stĺpik U140 pravý	26	5 629,80	146 375
31.A1	madlo ľ 82,5/4	2	3 903,40	7 807
31.A2	madlo ľ 82,5/4	2	4 172,70	8 345
31.12	madlo ľ 82,5/4	4	3 923,70	15 695
31.A4	madlo ľ 51/2,9	6	2 239,20	13 435
31.32	madlo ľ 51/2,9	12	2 262,20	27 146
31.A3	madlo ľ 51/2,9	6	2 371,80	14 231
Nábehy pre zvodidlo :			0,00	
30.01	zvodnica NH4	22	3 438,00	75 636
3.10	stĺpik IPE s prítlačnou doskou	8	3 566,50	28 532
30.60	stĺpik UE 100 krajný	26	929,50	24 167
30.70	stĺpik IPE bez prítlačnej dosky	8	792,90	6 343
30.80	trubková spojka	30	361,30	10 839
30.60A	stĺpikUE krajný s atypickou dĺžkou	4	594,00	2 376
P.A6	kotevná platňa	4	198,90	796

cena spolu

Materiál podľa výkazu výmer :

5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	14,000	3 906,80	48 132
5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	38,000	1 056,30	35 321
5534683805	Stĺpik UE mostový pozinkovaný	26,000	6 397,50	146 375
5534683600	Spojka zinkovaná	64,000	447,40	25 197
5534683605	Dištančný diel	26,000	682,70	15 618
5534692505	Dilatačný diel zvodnice	4,000	2 779,80	9 785
1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	0,259	39 667,50	9 041
1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	0,252	39 667,50	8 797
cena spolu				

dopočet k cene za materiál zvodidla

150 734

Dopravný a.s.

ZÁVOD ZVOLEN
Hronska 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.