

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa 6231/173/2006

č. zhotoviteľa 111/2006/0/4

NÁZOV STAVBY : I/50 PODKRIVÁŇ – OPORNÝ MÚR

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 7

Predmetom dodatku č. 2 je

- zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa
- úprava zmluvnej ceny za dodanie diela na základe zmeny SO 201-00 Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 – 267,393

Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD:

Čl.1. Zmluvné strany:

Ods. 1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia
verejného obstarávania

Čl. 29 Cena

Čl. 29, ods. 29.1 sa dopĺňa novými bodmi 29.1.1 a 29.1.2 s nasledovným znením:

29.1.1 Cena prác podľa dodatku č. 2 s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku :

Objekt		Cena v Sk
201-00	Cena prác bez DPH	119 792,00
	DPH 19 %	22 760,48
	Cena prác s DPH	142 552,48

Slovom: Jednostaťridsaťdvatisícpäťstopäťdesiatdve Sk 50/100

29.1.2 Cena prác podľa ZoD vrátane dodatkov č. 1 a č. 2

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Cena podľa ZoD	9 899 109,19	1 880 830,75	11 779 939,94
Cena podľa dodatku č. 1	330 478,99	62 791,01	393 270,00
Cena podľa dodatku č. 2	119 792,00	22 760,48	142 552,48
Cena prác celkom	10 349 380,18	1 966 382,24	12 315 762,42

Rekapitulácia nákladov stavby podľa tohto dodatku je doložená v prílohe č.2.

Čl. 49 Záverečné ustanovenia

Čl. 49 sa dopĺňa novým ods. 49.9 s nasledovným znením:

- 49.9 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/4 má dve strany a prílohy č. 1 a 2, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Zmluvy o dielo Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1 k nej zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa: 29.6.2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 28. JÚN 2007

Za zhotoviteľa

DotmaStar, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

ROZPOČET**Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr****Objekt : 201-00 Oporný múr na c. I/50 v km 267,290-267,393**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV						
1	Zemné práce					
1	113107224	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm 0,560t	m2	154,41	67,50	10 422,68
2	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	168,96	54,30	9 174,37
3	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm	m2	463,23	70,80	32 796,68
4	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	148,00	184,00	27 232,00
5	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	148,00	156,40	23 147,20
6	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	200,00	187,60	37 520,00
7	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	502,95	129,50	65 132,03
8	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	201,18	0,00	0,00
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	502,95	0,00	0,00
10	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	194,00	19,30	3 744,20
11	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 5 až 7 nad 50 do 500 m	m3	245,00	19,30	4 728,50
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	484,39	242,10	117 270,82
13	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	5 812,68	0,00	0,00
14	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	18,56	66,20	1 228,67
15	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	97,00	82,80	8 031,60
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	228,32	12,40	2 831,22
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,56	103,00	11 902,68
1	Zemné práce			355 162,64		
2	Zakladanie					
18	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 65	m	27,00	222,50	6 007,50
19	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	105,00	244,40	25 662,00
20	231942212	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne zabaranených	ks	210,00	638,00	133 980,00
21	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	351,00	412,50	144 787,50
22	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	54,41	29 590,00	1 609 843,95
23	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	351,00	1 199,00	420 849,00
24	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	3,00	16,50	49,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
25	6936651400	Geotextília netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	3,06	43,10	131,89
2	Zakladanie			2 341 311,34		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
26	317321018	X Rimsy múrov a valov z betónu železového tr. B35(C 30/37)	m3	18,11	5 687,30	103 008,38
27	317353111	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	72,12	731,80	52 773,76
28	317353112	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	72,12	0,00	0,00
29	317361016	X Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	1,92	47 546,90	91 480,24
30	327313215	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 15 (zn.II)	m3	10,61	3 396,90	36 024,12
31	327323127	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)	m3	216,12	4 302,30	929 795,87
32	327323128	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 35 (zn.-)	m3	122,96	4 302,30	529 006,51
33	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	379,90	630,30	239 448,45
34	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	379,90	0,00	0,00
35	327361006	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	1,16	46 848,90	54 251,03
36	327361016	X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,51	34 237,10	17 460,92
37	327361040	X Výstuž múrov a valov zo zvaraných sietí	t	2,81	30 140,50	84 544,10
38	346991122	Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 20 mm	m2	13,00	79,90	1 038,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			2 138 832,07		
4	Vodorovné konštrukcie					
39	458591111	Zhotovenie výplne za oporami a protimrazových klinov z ílu	m3	36,46	437,50	15 949,06
40	5812511000	Zeminy špeciálne a upravené surové íl Ge	t	71,09	1 758,90	125 034,92
41	462511111.1	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, bez dodania kameňa	m3	51,00	311,90	15 906,90
4	Vodorovné konštrukcie			156 890,89		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
42	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	40,00	360,00	14 400,00
43	911332211	Osadenie a montáž zvodidla s vykopáním jamôk a s obetónovaním stĺpikov pri vz. 2m	m	100,00	603,80	60 380,00
44	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	35,00	3 125,40	109 389,00
45	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	71,00	845,00	59 995,00
46	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	-53,00	845,00	-44 785,00
47	5534683805	Stĺpik UE mostový pozinkovaný	kus	51,00	3 227,00	164 577,00
48	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	11,00	357,90	3 936,90
49	5534683605	Dištančný diel	kus	60,00	770,00	46 200,00
50	911339119	Príplatok k cene za osadenie a montáž madiel	m	500,00	40,80	20 400,00
51	1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	t	1,42	31 734,00	45 094,01
52	1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	t	0,78	31 734,00	24 720,79
53	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	2,00	3 405,10	6 810,20
54	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	185,36	93,30	17 293,90
55	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	185,36	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
56	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou 0,042 t	m	104,00	343,80	35 755,20
57	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	90,84	251,10	22 809,42
58	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 765,33	0,00	0,00
59	979082298.m	Poplatok za skládku	t	896,12	960,00	860 277,12
60	979082299.z	Poplatok za skládku - živice	t	89,20	420,00	37 465,68
61	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,37	466,90	2 039,42
62	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,11	0,00	0,00
63	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,37	200,40	875,35
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 487 633,99		
HSV Celkom				6 479 830,92		
Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
63	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	184,95	14,40	2 663,29
64	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,07	41 820,00	2 718,30
65	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	369,90	24,20	8 951,63
66	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,31	48 831,00	15 332,93
711 Izolácie proti vode a vlhkosti				29 666,16		
715 Izolácie proti chemickým vplyvom						
67	715172002.1	Zhotovenie izolácie staveb. konštr. pásmi Sikadur-Combiflex plôch zvislých	bm	30,00	129,90	3 897,00
68	628335000	Pásky Sikadur-Combiflex š. 100 mm	m	30,15	354,20	10 679,13
69	628335001	Lepidlo Sikadur	kg	24,15	526,40	12 712,56
70	715191002.1	Tmelenie dilat.škár v stav.konštr.betón.fóliami plôch zvislých	m	17,00	129,90	2 208,30
71	628335002	Tmeľ Sikaflex-PRO 2 HP	l	6,00	713,40	4 281,11
72	628335003	Penetr.náter Sika - Primer 3	l	1,00	380,10	380,10
715 Izolácie proti chemickým vplyvom				34 158,20		
PSV Celkom				63 824,36		
Celkom				6 543 655,28		

V Banskej Bystrici dňa:

29.6.2007

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Dopravný a.s.

Vozňanského 1 Bratislava - 04101

8. JÚN 2007

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY**Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

Objekt č.	Názov	Cena ZoD+Dod.č.1	Cena Dod.č.2	Cena ZoD+Dod. č.1-2		
		v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	DPH (19%)	v Sk s DPH
001-00	Všeobecné položky	465 000,00	0,00	465 000,00	88 350,00	553 350,00
010-00	Príprava objektov zariadenia staveniska	105 736,96	0,00	105 736,96	20 090,02	125 826,98
101-00	Oprava cesty I/50 v km 267,290-267,393	3 234 987,94	0,00	3 234 987,94	614 647,71	3 849 635,65
201-00	Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 - 267,393	6 423 863,28	119 792,00	6 543 655,28	1 243 294,50	7 786 949,78
	Celkom	10 229 588,18	119 792,00	10 349 380,18	1 966 382,23	12 315 762,41

V Banskej Bystrici dňa:

29.6.2007

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

28. JÚN 2007

Vo Zvolene dňa:

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen

Doprastav a.s.
 Drieňová 27, 826 51 Bratislava
 - 0432 -

Ing. Dušan Mráz




podpredseda Predstavenstva a.s.

.....

Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu: **I/50 Podkriváň – oporný múr
návrh dodatku č. 2**

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6251	Ing. Valent	<i>Súhlasím</i>		
6261	Ing. Štulajter	<i>SÚHLASÍM BEZ PRÍPOMIENOK</i>		
6231	Ing. Samuelčík	<i>SÚHLASÍM PO ČERVOVEJ STRÁNE</i>		
6232	JUDr. Pôbišová	<i>PO PRÁVNEJ STRÁNE BEZ PRÍPOMIENOK</i>		

Pripomienky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....