

## Dodatok č. 1

k Zmluve o vykonaní projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a vykonaní kompletného majetkovoprávneho vyporiadania pre stavbu:

### „I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“

**O b j e d n á v a t e ľ:** Slovenská správa ciest  
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Z h o t o v i t e ľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
IČO: 17085501  
DIČ: 2020518027  
IČ-DPH: SK2020518027  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

### menia a doplňajú

na základe vzájomných dohovorov ustanovenia zmluvy o dielo č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa zo dňa 5.9.2008. Z dôvodu neukončeného majetkovoprávneho procesu medzi vlastníkom pozemkov TESCO STORES SR, a.s. a Mestom Prešov ako budúcim vlastníkom pozemkov, sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu plnenia nasledovne:

čl. 5

### Termín plnenia záväzku

Bod 5.1.3 a 5.1.4 má nové znenie:

5.1.3	Právoplatné stavebné povolenie:	<b>do 31. 3. 2010</b>
5.1.4	Dokumentácia na ponuku (DP), zväzok č. 4 a č. 5	<b>do 31. 5. 2010</b>

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa zo dňa 5.9.2008. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

30.12.2009

V Prešove dňa: 18. 12. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ SPRÁVA A SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
049 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenska 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Jozef Antol  
konateľ spoločnosti

SK