

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006
Číslo ZoD objednávateľa

7278-00
Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Predmetom dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 je dohoda o zmene termínov dodania dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP).

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 6.2 ZoD listom č.j. 235/6251/2007 zo dňa 11.1.2007 vyzval objednávateľ zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DRS a dokumentáciu na ponuku.

Nakoľko bol rozsah diela (stavebných objektov) na stupni DSP oproti zadaniu v súťažných podkladoch zvýšený a tým bol zväčšený aj rozsah DRS a DP, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať | |
| - vo veciach zmluvných: | : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného
obstarávania |
| - vo veciach technických | : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a
výstavbu |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| číslo účtu: | : 7000135433/8180 |
| IČO | : 00 33 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Telefón, fax | : 048/4143232; 048/4143424 |
| | Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005 |
| | (ďalej len objednávateľ) |
| 1.2. Zhotoviteľ | : DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Názov a sídlo | Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B |
| Štatutárny orgán | : Predstavenstvo a. s. |
| V zastúpení | |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |

Osoby oprávnené rokovať	: Ing. Stanislav Gabrys, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach zmluvných	: Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach technických	: Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
- vo veciach ekonomických	: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Bankové spojenie	: 8451260/5200
Číslo účtu	: 31 322 000
IČO	: 2020524770
IČ DPH	: 02/50234111, 045/5203301
Telefón	: 02/55421878, 045/5203388,
Fax	: dppzv@dopravoprojekt.sk
E-mail	: dppza@dopravoprojekt.sk
	: info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6 Termín plnenia

Čl. 6 ods. 6.2 sa mení a dopĺňa novými bodmi 6.2.1 a 6.2.2 s nasledovným znením:

- 6.2.1 Kompletnú dokumentáciu na realizáciu stavby do 11.4.2007
 6.2.2 Kompletnú dokumentáciu na ponuku do 30.4.2007

Čl. 21 Záverečné ustanovenia

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.7 s nasledovným znením:

- 21.7 Dodatok č. 3 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 je má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD dodatkom č. 3 neupravované zostávajú v platnosti

Za objednávateľa
 V Banskej Bystrici dňa 23.1.2007

Za zhotoviteľa
 Vo Zvolene dňa 15 JAN. 2007

-10-
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 Skutok č. 32
 INVESTIČNÁ VÝSTAVA A SPRÁVA CIEST
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Bratislava
 Divízia Zvolen
 M. R. Štefánika 4724, 045 001 Zvolen

Ing. Stanislav Gabrys
 riaditeľ divízie Zvolen
 podľa poverenia č.j. 7092/04-10/12
 zo dňa 2.11.2004