

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6231/189 2006

Č. zhotoviteľa: B 208

I/66 Brezno- Polomka, technická štúdia

Dodatok č. 1 vyhotovený v súlade s ustanovením v bode č. 7.2.3 ZoD z dôvodu zapracovania pripomienok zo záverečného prerokovania technickej štúdie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

:Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

:Ing. Juraj Valent, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

Ing. Juraj Valent, riaditeľ

Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného obstarávania

- vo veciach technických:

Ing. Dáša Foltániová vedúca oddelenia prípravy stavieb

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

7000135433/8180

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Telefón, fax:

048/4143232; 048/4143424

Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo

Terraprojekt a.s.

Podunajská 24, 821 06 Bratislava

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných:

Ing. Pavol Kusý, CSc., predseda predstavenstva a riaditeľ

- vo veciach technických:

Ing. Peter Pokrivčák, vedúci projektu

Ing. arch. Ľubomír Lapšanský, zástupca vedúceho projektu

Ing. Miroslav Frankovský, zodpovedný projektant

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu:

262 002 1928/1100

IČO:

31398570

IČ DPH:

SK 2020330587

Telefón:

02/455 23 771-4

Fax:

02/455 23 103

E-mail:

pokrivcak@terraprojekt.sk

Právna forma:

Zapísaná v OR v OS Bratislava I., oddiel: Sa, vložka:877/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6. Termín plnenia

Čl. 6 ods. 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 Termín dodania technickej štúdie do 21.5.2007

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 2.5 s nasledovným znením:

21.5 Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa a číslo zhotoviteľa B208 má dve strany a je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch. Po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami každá z nich dostane po jednom rovnopise.


Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 30. IV. 07

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 27.4.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Juraj Valent

riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica

TERRAPROJEKT a.s.
Podunajská 24
821 06 BRATISLAVA
-5-



Ing. Pavol Kusý CSc.

predseda predstavenstva

Terraprojekt a.s.

Interné oznámenie

Zn.: /6251/2007

30.04.2007

Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel: 4343232	Príjemca: org. zložka: 6231 meno: Ing. Šávelová tel.:	Na vedomie:
Vec: I/66 Brezno - Polomka vyjadrenie k dodatku č. 1 ku ZoD		

K predloženému návrhu dodatku č. 1 ku ZoD č. 6231/189/2006 z hľadiska investičnej prípravy dávame nasledovné stanovisko:

Zmena zmluvných údajov - termínu odovzdania predmetu zmluvy, je vyvolaná zapracovaním pripomienok objednávateľa k variantným návrhom vedenia trasy, vyplynutých zo záverečného prerokovania technickej štúdie.

Vzhľadom na uvedené s návrhom dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 6231/189/2006 súhlasíme.

Spracoval: Foltániová

Schválil: Ing. Juraj Valent