

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 573/2009

č. zhotoviteľa: 09BA01009

na vypracovanie technickej štúdie

pre stavbu „I/50 Lovčice - Trubín - Handlová“

Dodatkom č. 1 sa mení rozsah diela a z toho vyplývajúci termín a cena diela. Na základe prerokovania diela s odbornou verejnosťou, bude v technickej štúdii preverená aj možnosť vedenia trasy severným obchvatom Handlovej v riešenom území, pričom reálnosť trás bude preverená aj s ohľadom na plánované vedenie trasy rýchlostnej cesty R2. Na výsledné varianty budú spracované vizualizácie do ortofotomapy.

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská správa ciest
	Sídlo:	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
	Sídlo:	ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007
	Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
	Osoby oprávnené rokovať:	
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík - právnik Ing. Dagmar Mináriková - vedúca odd. verejného obstarávania
	- vo veciach technických:	Ing. František Faktor, PhD. - námestník úseku inv. prípravy Ing. Matúš Salát - vedúci odd. prípravy stavieb
	- vo veciach cenových:	Ing. Milan Bronček - predinv. a inv. príprava stavieb p. Jolana Merjadová
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
	Číslo účtu:	7000135433/8180
	IČO:	00 33 28
	DIČ:	2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

1.2	ZHOTOVITEĽ:	Valbek s.r.o.
	Sídlo:	Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
	Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
	Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán:

Ing. Eduard Manco – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických: Ing. Ján Vorel
- vo veciach cenových: Ing. Eduard Manco

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a. s.
Číslo účtu: 35-6848780267/8100
IČO: 36 612 642
DIČ: 2022209288
IČO DPH: SK 2022209288

Telefónne spojenie: 02/44 643 077
Fax: 02/44 643 078
E-mail: manco@valbek.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

čl. 3 ROZSAH A OBSAH sa mení nasledovne

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len „TP: 03/2006“).

Rozsah diela sa rozširuje o preverenie možnosti vedenia trasy severným obchvatom časti mesta Handlovej v riešenom území a vypracovanie vizualizácií do ortofotomáp výsledných variantov.

3.2 Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady objednávateľa a Ponuka uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 tohto článku v rámci dohodnutej ceny takto:

- 12 x technická štúdia,
- 12 x ortofotomapa s variantnými riešeniami,
- 4x digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh „TŠ“ v súbore dwg.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA – sa mení nasledovne

odstavec 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

Koncept TŠ na kontrolu a pripomienkovanie do: **12. 10. 2009** na dobu 14 pracovných dní.

Čistopis TŠ v termíne do: **30. 10. 2009**.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

odstavec 6.1 sa mení nasledovne:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

	Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € vrátane DPH
Pôvodná cena diela	34 119,00	6 482,61	40 601,61
Cena dodatku č.1	15 986,00	3 037,34	19 023,34
Cena diela celkom	50 105,00	9 519,95	59 624,95

Slovom: päťdesiatdeväť tisíc šesťstodvadsaťštyri eurá a deväťdesiatpäť centov

čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa dopĺňajú nasledovne

- 11.8 Dodatok č. 1 ZoD vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 11.3 Dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 1 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 11.7 Dodatok č. 1 ZoD má 3 strany a prílohu č. 1. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy dodatku č. 1 ZoD: Príloha č. 1 Špecifikácia ceny

Objednávateľ:

V Žiline, dňa 1. 12. 2009

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 1. 10. 2009

.....
 Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
 riaditeľ IVSC Žilina

.....
 Valbek s.r.o.
 Ing. Eduard Manco, konateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA
 -1-

