

ZMLUVA O DIELO č.: 804/6131/2009
Č. zmluvy zhotoviteľa 2009/HA/01/019

uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo : **Slovenská správa ciest**
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.,
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro vložka č. 991/B / iné

V mene ktorého koná: Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Peter Kováč - vedúci prevádzkovej jednotky Nitra
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Peter Kováč - vedúci prevádzkovej jednotky Nitra
Ing. Peter Kováč - stavbyvedúci

IČO: 17 317 282
DIČ: SK2020316298
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu 1423110003/1111
Telefón: +421 37 6537 007

Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO - križovatka

Fax: +421 37 6537 007
E-mail: peter.kovac@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.
PJ Nitra
Chrenovská 32
949 10 Nitra
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet plnenia:

2.1 Predmet zmluvy: Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO – križovatka
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 01.02.2010
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 12-tich mesiacov od odovzdania staveniska

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela (bez DPH)	471 083,13 €
DPH	89 505,79 €
Cena diela celkom s DPH	560 588,92 €

Slovom päťstošesťdesiatšesťtisícpäťstoosemdesiatosem € deväťdesiatdva centov

Čl. 3. Osobitné dojednania:

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- (a) Oznámenie o prijatí ponuky
- (b) Ponukový list a príloha k ponuke
- (c) Zmluvné podmienky zvláštne
- (d) Zmluvné podmienky všeobecné
- (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek

3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu

3.4. Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho

súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

30 DEC. 2009

Dátum:

Dátum: 18. 12. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

-16-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

.....
Ing. Peter Kováč
vedúci PJ Nitra
na základe plnej moci

.....
Ing. Dušan Štano
ekonóm oblasti JUH
na základe plnej moci

k Zmluve o dielo č. 804/6131/2009

Č. zmluvy zhotoviteľa 2009/HA/01/019

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO – križovatka

1.	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	2,41 % podielu prác na projekte
2.	Archeologický ústav SAV	6,37 % podielu prác na projekte
3.	RABMER Slovakia s.r.o.	6,06 % podielu prác na projekte
4.	NOPE a.s.	4,91 % podielu prác na projekte

30 DEC. 2009

Dátum:

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Dátum: 19.12.2009

.....
Ing. Peter Kováč
vedúci PJ Nitra
na základe plnej moci

.....
Ing. Dušan Stano
ekonóm oblasti JUH
na základe plnej moci