

1.2 Zhotoviteľ : Považská stavebná, a.s.
 Sídlo: Považské Podhradie 290, 017 01 Považská Bystrica
 Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
 Oddiel : Sa, Vložka č. : 10287/R
 Štatutárny orgán : Ing. Jozef Kútny – predseda predstavenstva
 Ing. Jozef Magdech - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Bc. Vladimír Mužík
- vo veciach výrobných : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. Gabriela Gabčová
- vo veciach technických : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach ekonomických : Ing. Jozef Magdech

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu : 2921691001/5600
 IČO : 36 322 679
 DIČ : 2020113139
 IČ DPH: SK2020113139

Spojenie : tel.: 042/432 35 42, fax.: 042/432 61 87

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 45/6431/2007 zo dňa 08.10.2007, ktorým sa upravuje a dopĺňa obsah takto:

ČI. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. V znení ZoD sa týmto dodatkom mení rozsah prác a dodávok, ktoré zhotoviteľ vykoná

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v členení po objektoch uvedených v texte tohto dodatku zohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti je uvedená v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

4. Cena diela dohodnutá v ZoD v článku 2 bod 4.1. a 4.3. sa na základe, v texte tohto dodatku uvedených skutočností mení nasledovne::

Zmluvná cena bez DPH :	366.230,66 €	(11.033.065,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (bez DPH):	+ 21.820,79 €	(657.373,12 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (s DPH):	+ 25.966,74 €	(782.274,01 Sk)
Nová zmluvná cena (bez DPH):	388.051,45 €	(11.690.437,98 Sk)
19%	73.729,78 €	(2.221.183,22 Sk)
Nová zmluvná cena (s DPH):	461.781,23 €	(13.911.621,20 Sk)

Slovom : Štyristošesťdesiatjednatísícsemstoosemdesiatjedna Eur a dvadsaťtri Centov
 Podrobná špecifikácia dohodnutých cien tvorí súčasť prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo pozostáva z 3 strán a prílohy č.1 – č. 4.

Je vyhotovený v 4 rovnopisoch u ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy.

Dátum: 04.12.2009

Dátum:200...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
 Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.,
 riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

.....
 Ing. Jozef Kutny
 predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA
 -1-

.....
 Ing. Jozef Magdech
 podpredseda predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 k dodatku č.1 ZoD
- Príloha č. 2 technická správa,
- Príloha č. 3 list FIDOP, s.r.o. 5063-4/2008-1,
- Príloha č. 4 rozbery jed. cien,

Považská stavebná, a.s.
 Považské Podhradie 290
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 36 322 679, DIČ: SK2020113139