

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. objednávateľa  
35/6131/2009

č. zhotoviteľa  
7668-00

na zhotovenie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a  
Dokumentácie na ponuku (DP) stavby:

**Cesta I/64 a II/580 Šurany – križovatka**

V súlade s čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 a na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán tieto pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena čl. 5 Termín plnenia. Dôvodom na zmenu termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) je oneskorenie termínu výberu výsledného variantu riešenia križovatky zainteresovanými organizáciami oproti harmonogramu projektových prác, ktorý bol súčasťou prijatej Ponuky zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- |     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEĽ:                     | <b>Slovenská správa ciest</b>   |
|     | Sídlo:                            | Miletičova 19, 826 19 Bratislava  |
|     | Štatutárny orgán:                 | <b>Ing. Roman Žembera</b><br><b>generálny riaditeľ SSC Bratislava</b>   |
|     | Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: | <b>Ing. Viliam Žák,</b><br><b>riaditeľ SSC IVSC Bratislava</b>  |
|     | Sídlo:                            | Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25   |
|     | Právna forma:                     | Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 do dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008. |
|     | Osoby oprávnené rokovať:          |   |
|     | - vo veciach zmluvných:           | Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania  |
|     | - vo veciach technických:         | Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy<br>Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy  |
|     | Bankové spojenie:                 | Štátna pokladnica   |
|     | Číslo účtu:                       | 7000135433/8180   |
|     | IČO:                              | 00 33 28  |
|     | DIČ:                              | 2021067785  |
|     |                                   | <b>ďalej len "objednávateľ"</b>   |
|     |                                   | - a -   |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:                       | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>   |
|     | Sídlo:                            | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava   |
|     | Právna forma:                     | Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B  |
|     | Štatutárny orgán:                 | Predstavenstvo a.s.   |
|     | V zastúpení:                      | <b>Ing. Bartolomej Šechný,</b><br>podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Viktória Chomová,</b><br>členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I                   |

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I  
- vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská  
Číslo účtu: 24402 – 012/0200  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770

**d'alej len "zhotoviteľ"**

## čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Článok 5, nové znenie bodu 5.1.1 je nasledovné:

5.1.1 Čistopis DSP v termíne do: **30. 09. 2009**  
Koncept na kontrolu na dobu 10 dní v termíne do: **10. 09. 2009**

## čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11, dopĺňajú sa nové ods. 11.8 až 11.10 s nasledovným znením:

- 11.8 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 11.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.10 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 dodatkom č. 1 neupravované zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa **21 JÚL 2009**

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

STAVBA A SPRÁVA CIEST  
na výstavbu a správu ciest  
Miletičova 19  
805 01 BRATISLAVA  
SLOVENSKO

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
na základe splnomocnenia

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.