

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008

uzatvorenej dňa 17. 1. 2008 na stavbu:

„Cesta I/64 Topolčany preložka, 2. stavba, II. etapa“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
vo veciach technických/výrobných : Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
vo veciach kontroly kvality : Darina Šimková

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Juraj Cabada, technický námestník
Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník
Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
Emil Bednár
- vo veciach cenových: Ing. Vladimír Budinský
- vo veciach kontroly kvality:

Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Klemensova 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Tel./Fax: : 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail : headoffice@cestynitra.sk

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 týmto dodatkom č. 2 v čl. 2.3 Cena diela nasledovne:

2.3 Cena diela:

- sa na základe odsúhlasenia stupňa realizačnej dokumentácie stavby, z toho vyplývajúcich rozdielov, zmien z dôvodu upresnenia realizácií inžinierských sietí jednotlivých správcov, požiadaviek obstarávateľa stavby a zmien, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, mení:


Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod. č. 1 bez DPH	8 912 407,46 EUR
Cena dodatku č. 2 bez DPH	385 731,59 EUR
Cena diela vrátane dodatku č. 2 bez DPH	9 298 139,05 EUR
DPH 19%	1 766 646,42 EUR
Cena za dielo celkom s DPH	11 064 785,47 EUR

3. Ostatné dojednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami


Bratislava, dňa 09. 11. 2009

Nitra, dňa 29. 09. 2009



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Doplnok č. 1

k dodatku č. 2 k ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008
na stavbu

„Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa“

Cena prác podľa ZoD vrátane Dod. č. 1 bez DPH

8 912 407,46 EUR

Objekt:

041-20	Rekultivácia cesty III/06459	-101,66 eur
042-20	Rekultivácia dočas. záberu v km 0,400-200	-519,58 eur
101-20	Cesta I/64 km 0,400-2,000	395 876,45 eur
301-20	Oplotenie v km 1,350-2,000	-20 990,85 eur
512-20	Rekonštr. vod. potrubia DN 150 v km 1,029	1 167,69 eur
601-20	Rekonš.VN 22 KV I.Č.243 v km 1,391 A 1,924	1 229,12 eur
605-20	Rekonš.VN 22 KV I.Č.235 v km 1,361 A 1,953	1 176,55 eur
606-20	Rekonš.VN 22 KV L.Č.296 v km 1,331 a 1,976	812,52 eur
607-20	Rekonš.VN 22 KV prípojka-povodie Váhu	-624,79 eur
621-20	Rekonš. kábel. vedení NN v km 1,125-1,200	3 755,85 eur
652-20	Preložka MTS Topoľčany-Práznovce	-21 099,94 eur
662-20	Preložka DK Topoľčany-Klátovská Nová Ves	3 108,98 eur
711-20	Rekonštrukcia STL plynovodu v km 0,995	21 941,25 eur

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH

385 731,59 EUR

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH

9 298 139,05 EUR

Súčasťou tohto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy:


Rekapitulácia k dodatku č.2 k ZoD2 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.24 strana
Porovnanie medzi DSN a DVP5 strana
Komentár zhotoviteľa stavby1 strana
Stanovisko projektanta1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny10 strán

Objednávateľ:

Bratislava, dňa 09. 11. 2009

Zhotoviteľ:

Nitra, dňa 29. 09. 2009



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.