

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 614/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 93/2008/08411/S/R

uzatvorenej dňa 26. 8. 2008 na zhotovenie stavby :

„CESTA I/51 LEVICE – križovatka, KNL“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ

- vo veciach technických/výrobných:

Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník

Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník

Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra

IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788

Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 614/6131/2008; 93/2008/08411/S/R týmto dodatkom č. 2 v čl. 2.3 Cena diela nasledovne:

2.3 Cena diela

- sa mení na základe realizácie navyšiac prác mimo rozsahu zazmluvnených stavebných prác, ktoré boli vyvolané okolnosťami počas výstavby.

Cena vrátane dodatku č.1 bez DPH	686 753,7 EUR
Cena vrátane dodatku č.1 s DPH	817 236,90 EUR
Cena dodatku č.2 bez DPH	36 432,09 EUR
Cena dodatku č.2 s DPH	43 354,19 EUR
Cena celkom vrátane dodatku č.2 bez DPH	723 185,79 EUR
Cena celkom vrátane dodatku č.2 s DPH	860 591,09 EUR

4. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 614/6131/2008; 93/2008/08411/S/R a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je:

rekapitulácia rozpočtu čerpania:	1 x A4
rozpočet:	9 x A4
stanovisko projektanta :	1 x A4

Objednávateľ:

Bratislava, dňa 31 JÚL 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná činnosť a správa ciest
Mlynská 19
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: 27. 07. 2009

Nitra, dňa

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.